

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг
реализации в 2023 году на территории Брянской области регионального
проекта «Цифровое государственное управление» в рамках национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(переходящее с 2023 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год, пунктом 2.2.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год.

Период проведения: июнь 2023 года – март 2024 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» осуществляется в рамках государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области». Региональным проектом предусмотрен общественно значимый результат «Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг», в рамках которого определены задачи по цифровизации процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти и стимулированию граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Объем финансового обеспечения регионального проекта «Цифровое государственное управление» утвержден на 2023 год в сумме 47,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Кассовое исполнение расходов составило 100,0 %, в том числе по подпрограммам государственной программы: «Развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства Брянской области» – 24,9 млн. рублей, «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Брянской области» – 22,6 млн. рублей.

Анализом сведений о ежемесячном исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году, отмечено отклонение кассового исполнения от ежемесячного плана, утвержденного паспортом регионального проекта, что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

Установлено несоответствие значений 5 показателей, предусмотренных паспортом регионального проекта «Цифровое государственное управление», показателям, утвержденным государственной программой «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» по состоянию на 31.12.2023.

В 2023 году достигнуты запланированные результаты и значения показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление», в установленный срок выполнены контрольные точки.

Отмечено, что достигнутое в 2023 году значение показателя «Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг» в 2 раза превышает плановые значения 2023 года и в 1,6 раза – плановые значения 2024 года, в связи с чем обращено внимание на целесообразность его анализа и при необходимости – корректировки по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 марта 2024 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, в департамент экономического развития Брянской области с предложениями и в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

Н.М. Шик