

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2023 году на территории Брянской области
региональных проектов «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных
водных объектов», «Чистая страна» в рамках национального проекта
«Экология» (переходящее с 2023 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год, пунктом 2.4.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год.

Период проведения: июнь 2023 года – март 2024 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Реализация регионального проекта «Сохранение лесов» осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области», ответственным исполнителем которой является управление лесами Брянской области.

Задачей регионального проекта является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

В результате реализации регионального проекта к концу 2023 года запланировано оснастить государственные учреждения Брянской области специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 70,0 % от потребности, увеличить площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области до 0,0193 тыс. гектаров, увеличить площадь лесовосстановления, повысить качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 3,98 тыс. гектаров.

Достижение запланированных результатов характеризуют 4 показателя. Отмечено несоответствие значений показателя в разделах паспорта регионального проекта. Предложение, направленное управлению лесами Брянской области по результатам мониторинга реализации на территории Брянской области регионального проекта «Сохранение лесов» за 1 полугодие 2023 года, реализовано: постановлением правительства Брянской области от 26.12.2023 № 752-п показатели регионального проекта включены в перечень показателей государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» в полном объеме.

Запланированные на реализацию в 2023 году регионального проекта «Сохранение лесов» расходы в сумме 193,8 млн. рублей исполнены в полном объеме. Средства направлены на приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, на увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не

переданных в аренду, на формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, на увеличение площади искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда Брянской области.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Сохранение лесов», запланированные на 2023 год 4 показателя и 3 результата выполнены. Согласно разделу 3 «Сведения об исполнении месячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году» отчета о ходе реализации регионального проекта за 2023 год, показатели достигнуты с отклонением от плановых значений, сделан вывод о необходимости более тщательного планирования плана достижения показателей регионального проекта или своевременного уточнения паспорта регионального проекта.

Из 16 запланированных к выполнению в 2023 году контрольных точек 3 выполнены позже установленных сроков.

Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» осуществляется в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», ответственным исполнителем которой является департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

В рамках реализации мероприятий регионального проекта предусмотрено проведение работ по расчистке участка русла реки Десна, протяженностью 5,7 км, с целью улучшения экологических условий проживания вблизи водных объектов 0,4 млн. человек.

По данным отчета о ходе реализации регионального проекта за 2023 год расходы исполнены на сумму 6,4 млн. рублей, что составляет 65,6 % утвержденных значений. Средства направлены на оплату выполненных работ по расчистке реки Десна в пределах города Брянска (1 этап) и разработке проекта «Расчистка реки Десна в пределах города Брянска» (2 этап).

Запланированные к достижению в 2022 году показатели регионального проекта «Протяженность расчищенных участков русел рек» с плановым значением 5,7 км и «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» с плановым значением 0,4 млн. человек выполнены в декабре 2023 года с нарушением установленного срока на 365 дней.

Из пяти запланированных на 2023 год контрольных точек, в установленный Планом реализации регионального проекта срок выполнены только 3, две контрольные точки реализованы позже установленных сроков. Кроме того, в 2023 году позже установленных сроков от 251 до 365 дней выполнены 3 контрольные точки, сроки выполнения по которым установлены в декабре 2022 года.

Реализация регионального проекта «Чистая страна» осуществляется в рамках реализации государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», ответственным исполнителем которой является департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

Общественно-значимым результатом регионального проекта является ликвидация несанкционированных свалок в границах городов, достижение

которого характеризуется показателями «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов» и «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов». В 2023 году запланировано ликвидировать 3 несанкционированные свалки с целью улучшения качества жизни 41,13 тыс. человек.

Предложение, направленное департаменту природных ресурсов и экологии Брянской области по результатам мониторинга реализации на территории Брянской области регионального проекта «Чистая страна» за 1 полугодие 2023 года, реализовано: постановлением Правительства Брянской области от 26.07.2023 № 339-п «О внесении изменений в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» наименования показателей приведены в соответствие показателям, указанным в паспорте регионального проекта.

Паспортом регионального проекта объем финансового обеспечения мероприятий регионального проекта на 2023 год утвержден в сумме 229,1 млн. рублей. Отмечено несоответствие объема финансового обеспечения на реализацию регионального проекта, утвержденного государственной программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области», объему, утвержденному паспортом регионального проекта «Чистая страна», Соглашением о реализации регионального проекта, а также уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по состоянию на 31.12.2023.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2023 год расходы по региональному проекту исполнены в сумме 229,1 млн. рублей, или 100,0 % от плана, и направлены на оплату работ по рекультивации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных в городах Сельцо, Севске, Стародубе и Злынке Брянской области.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2023 год из двух запланированных в отчетном периоде показателей выполнен один:

ликвидировано 5 несанкционированных свалок в границах городов (нарастающим итогом), или 100,0 % от плана;

численность населения, качество жизни которого улучшилось в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов (нарастающим итогом) составило 50,92 тыс. человек, или 82,0 % от плана.

Отмечено, что отчетное значение показателя «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов» на 0,011 тыс. человек превышает данные, отраженные в актах приемки работ по ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде.

Обращено внимание на отсутствие финансирования регионального проекта в 2024 году при запланированном мероприятии по ликвидации одной несанкционированной свалки.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2023 год, запланированные Планом реализации регионального проекта контрольные точки выполнены, из них 1 с нарушением установленного срока на 8 дней.

По итогам 2023 года отмечено отклонение кассового исполнения от месячного плана, утвержденного паспортами 3 региональных проектов, сделан вывод о необходимости более тщательного планирования расходов региональных проектов управлением лесами Брянской области и департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области или своевременного уточнения паспортов региональных проектов.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 марта 2024 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, в департамент природных ресурсов и экологии Брянской области, управление лесами Брянской области, управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

Н.В. Подобедова