

**Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция
автомобильной дороги Сельцо – Бетово на участке км 0+000 – км 3+153
в Брянском районе Брянской области»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: апрель 2025 года – июнь 2025 года.

Мероприятие включено в план работы по предложению Правительства Брянской области (департамента строительства Брянской области).

Финансирование строительства объекта «Реконструкция автомобильной дороги Сельцо – Бетово на участке км 0+000 – км 3+153 в Брянском районе Брянской области» предусмотрено в рамках реализации государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области». В 2023 году финансирование предусмотрено в рамках мероприятия «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования», в 2024 году – в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)».

В 2023 – 2024 годах объем кассовых расходов на реконструкцию объекта составил 79 871,8 тыс. рублей. Средства направлены на оплату работ и услуг в соответствии с заключенными государственным контрактам и договорами в общей сумме 76 177,0 тыс. рублей, а также на компенсацию расходов, связанных с переустройством объекта электросетевого хозяйства и выкупом земельных участков в рамках заключенных соглашений на общую сумму 3 694,8 тыс. рублей. В октябре 2024 года объект введен в эксплуатацию и принят к учету.

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение подрядных работ по объекту, установлено несоблюдение условий заключенного контракта, нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок, отсутствие должного строительного контроля и должной дисциплины за оформлением первичных учетных документов, установлены нарушения в организации бухгалтерского учета.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 июня 2025 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, департамент строительства Брянской области. В адрес объекта контроля направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

В.А. Плотников