

Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств субсидии, выделенной бюджету муниципального образования «городской округ город Брянск», в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка мероприятий муниципальных образований в сфере культуры» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области», в 2024 году»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: январь – март 2025 года.

Мероприятие включено в план работы по поручению Правительства Брянской области и проведено в департаменте культуры Брянской области и МБУК «Городской дворец культуры железнодорожников».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2024 году из областного бюджета бюджету городского округа город Брянск предоставлена субсидия на осуществление капитального ремонта фасада, капитального ремонта системы водоснабжения и канализации и укрепление материально-технической базы МБУК «Городской дворец культуры железнодорожников» в сумме 49 981,1 тыс. рублей, объем софинансирования средствами городского бюджета составил 2 499,1 тыс. рублей.

Средства в сумме 49 981,1 тыс. рублей из бюджета городского округа город Брянск предоставлены МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на иные цели.

Согласно отчетным данным, исполнение расходов по мероприятию за 2024 год составило 49 981,1 тыс. рублей, или 100,0 % к предусмотренному объему, запланированные результаты достигнуты (выполнены ремонтные работы на сумму 38 306,9 тыс. рублей, расходы на укрепление материально-технической базы составили 11 199,5 тыс. рублей, оплачены услуги строительного контроля на сумму 474,7 тыс. рублей).

В целях осуществления капитального ремонта фасада, капитального ремонта системы водоснабжения и канализации и укрепление материально-технической базы МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников» заключено 23 контракта (договора) на сумму 49 981,1 тыс. рублей.

Отмечено недостаточное использование Учреждением единого агрегатора торговли «Электронный магазин Брянской области», при осуществлении закупок с единственным поставщиком, что обеспечило бы повышение открытости и конкурентности закупки и экономически эффективное расходование средств. По 5 контрактам (договорам) сметные документации разработаны подрядными организациями, осуществляющими выполнение работ, и не имеют положительных заключений сметной стоимости. Отмечено, что 22 единицы приобретенного оборудования на общую сумму 364,4 тыс. рублей Учреждением не используются (находятся на складе), что характеризует их неэффективное использование.

Контрольным мероприятием установлены нарушения, связанные с несоблюдением поставщиками (подрядчиками) сроков выполнения работ (поставки товаров) – по 4 контрактам, нарушением Учреждением сроков расчетов с подрядными организациями за выполненные работы (по 2 контрактам), правильностью заполнения карточек учета нефинансовых активов и другие. Установлен ряд нарушений соответствия видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ, сметным назначениям проектно-сметной документации и фактически выполненным объемам работ.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 марта 2025 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. Информационное письмо о нарушении законодательства Российской Федерации в сфере закупок направлено заместителю Губернатора Брянской области. Информационное письмо с предложениями и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены в управление культуры Брянской городской администрации. Представления об устранении нарушений и недостатков направлены в департамент культуры Брянской области и в МБУК «Городской дворец культуры железнодорожников».

Аудитор

О.В. Савченко