

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Мониторинг реализации в 2024 году на территории Брянской области  
регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках  
национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»  
(переходящее с 2024 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год и пунктом 2.3.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: июнь 2024 года – апрель 2025 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

В 2024 году на территории Брянской области реализован региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уточненная редакция регионального проекта по состоянию на 31.12.2024 размещена в системе «Электронный бюджет».

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2024 года по апрель 2025 года. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации регионального проекта за 1 полугодие 2024 год, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2024 года.

По результатам мониторинга реализации регионального проекта за 1 полугодие 2024 год были установлены замечания в отношении уточнения законодательно утвержденных расходов, внесения изменений в паспорт регионального проекта, в части уточнения результата и показателя, отсутствия прогноза по кассовому исполнению в ежемесячном плане исполнения расходов.

Департаментом культуры Брянской области по результатам рассмотрения итогов мониторинга регионального проекта за 1 полугодие 2024 года представлена информация о принятии мер по реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам мониторинга реализации регионального проекта за 2024 год установлено следующее.

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию регионального проекта на 2024 год составляет 30,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 30,0 млн. рублей (98,6 %), средства областного бюджета – 0,4 млн. рублей (1,4 %). Согласно отчетным данным кассовые расходы за 2024 год составили 30,4 млн. рублей, или 100,0 % утвержденных расходов.

Средства, выделенные на реализацию регионального проекта в объеме 30,4 млн. рублей, направлены 6 получателям субсидий. Объемы субсидии

составили от 2,3 до 14,8 млн. рублей и направлены на создание проката и аренды оборудования для досуга, туризма и активного отдыха, строительство кемпинга, организацию туристских маршрутов и другие расходы, обеспечивающие создание туристских продуктов. Отмечено, что получателями субсидий привлечены собственные средства в объеме 16,1 млн. рублей, или 52,8 % от предоставленного объема субсидий.

Планируемое значение результата «Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей» достигнуто, что подтверждено отчетом. Отчетные данные также характеризуют исполнение двух запланированных мероприятий (контрольных точек) в срок, четырех – досрочно. Значение показателя «Число туристских поездок» при плане 0,25 млн. ед. составило 0,3 млн. ед. (по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС)).

Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» завершен в 2024 году. С 2025 года в Брянской области реализуется региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области, по решению которой от 30.04.2025 № 23-рк информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. В департамент культуры Брянской области направлены информационное письмо с предложениями и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия.

Аудитор  
Контрольно-счетной палаты  
Брянской области

О.В. Савченко