

Информация о результатах аудита в сфере закупок за 2016 год

Информация о результатах аудита в сфере закупок подготовлена по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Брянской области в 2016 году.

В 2016 году Контрольно-счетной палатой Брянской области проведены 19 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд. Аудитом в сфере закупок охвачено 142 объекта, проверено 1 703 государственных (муниципальных) контракта на общую сумму 1 526,5 млн. рублей. Выявлено 204 факта нарушения законодательства о контрактной системе на общую сумму 204,0 млн. рублей, что составляет 13,4 % от общего объема проверенных закупок.

По результатам проведенного Контрольно-счетной палатой Брянской области аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд установлено, что в 2016 году сохраняется ряд системных нарушений и недостатков, которые существенно влияют на качественные показатели осуществления поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а именно:

- нарушения законодательства при формировании контрактной службы и конкурсной комиссии;
- нарушения в процессе планирования закупок: *в плане-графике не указывалась итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок; вносились изменения в планы-графики в части начальной цены закупки в связи с проведением повторных процедур размещения заказов; планы-графики и изменения в них размещались в единой информационной системе с нарушением установленного срока;*
- нарушения и недостатки при проведении процедуры закупки: *закупки осуществлялись без проведения конкурсных процедур; объем закупок с единственным поставщиком превышал предельное значение; по ряду контрактов отсутствовало обоснование начальной (максимальной) цены контракта;*
- нарушения, связанные с неправильным выбором способа определения поставщика (подрядчика);
- завышение начальной (максимальной) цены контрактов, что в конечном итоге приводит к удорожанию стоимости работ и потерям бюджета;
- нарушения, допущенные на стадии заключения контракта: *контракты заключались с нарушением установленных сроков; выявлены факты заключения контрактов с субъектами малого предпринимательства на условиях превышения установленных сроков оплаты;*
- нарушения, допущенные на стадии исполнения контракта: *приемка товаров, работ, услуг, полностью или частично не соответствующих требованиям государственных контрактов; в контракты не вносились изменения при фактическом снижении стоимости в ходе их исполнения;*

при исполнении контракта допускалась перемена поставщика; установлены факты необоснованного изменения существенных условий государственных (муниципальных) контрактов при заключении дополнительных соглашений; неисполнение обязательств в установленные контрактами сроки; несоблюдение условий контракта в части авансирования работ;

- *расходование бюджетных средств без учета принципа эффективности, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;*
- *нарушения в части применения обеспечительных мер при исполнении контракта: предоставление подрядчиком банковской гарантии, несоответствующей установленным требованиям;*
- *неприменение мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту;*
- *нарушения при составлении по итогам года отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;*
- *нарушения в части размещения обязательной информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: государственные и муниципальные заказчики не размещали или размещали с нарушением сроков размещения извещения о закупке, сведения о заключенных контрактах, отчеты об исполнении контракта, а также информацию об изменении контрактов.*

Итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области. Материалы проверок направлены в прокуратуру Брянской области и Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области.

По результатам рассмотрения направленных Контрольно-счетной палатой Брянской области материалов, за нарушения в сфере закупок, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Брянской области возбуждено и рассмотрено 19 административных дел, вынесено 18 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 196,0 тыс. рублей.

В адрес проверяемых организаций направлены представления об устранении выявленных нарушений.

Аудитор

Н.В. Подобедова