

**Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию подпрограммы
«Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных
пунктах Брянской области» государственной программы «Развитие
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области» в 2022 году»**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.1.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год.

Период проведения: сентябрь-ноябрь 2022 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» (далее – Государственная программа), на 2022 год за счет средств областного и местного бюджетов предусмотрено финансирование работ по строительству и реконструкции пяти объектов очистных сооружений, находящихся на территории Брянской области в г. Трубчевск, п. Локоть, г. Мглин, п. Суземка и г. Почеп.

По результатам проверки соблюдения департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области на проведение работ по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории г. Трубчевск, п. Локоть, г. Мглин и п. Суземка нарушений не установлено, муниципальному образованию «Почепское городское поселение Почепского муниципального района Брянской области» субсидии на проведение работ по строительству очистных сооружений в г. Почеп не предоставлялись. Отмечена необходимость корректировки в Порядке предоставления субсидии наименования одного из документов, подтверждающих произведенные расходы.

По состоянию на 01.11.2022 расходы на строительство и реконструкцию очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области составили 115 279,4 тыс. рублей, или 28,1 % общего объема финансирования объектов, в том числе:

по объекту «Реконструкция очистных сооружений в п. Суземка Суземского района Брянской области» кассовые расходы составили 14 696,9 тыс. рублей, или 30,9 % общего объема финансирования объекта. Расходы по данному объекту сложились в результате фактически выполненных и оплаченных в сентябре 2022 года строительно-монтажных работ;

по объекту «Реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевск» кассовые расходы составили 53 215,5 тыс. рублей, или 29,7 % общего объема финансирования объекта;

по объекту «Строительство очистных сооружений в пос. Локоть Брасовского района Брянской области» – 13 790,4 тыс. рублей, или 30,0 % общего объема финансирования объекта;

по объекту «Строительство очистных сооружений в г. Мглин Мглинского района Брянской области» – 33 576,6 тыс. рублей, или 30,0 % общего объема финансирования объекта.

Финансирование объектов Трубчевского, Мглинского и Брасовского районов произведено в формате предоставления авансовых платежей в сумме 100 582,5 тыс. рублей, что составляет 87,3 % кассовых расходов.

По результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию очистных сооружений в 2022 году, установлены факты несоблюдения подрядчиками сроков выполнения работ по муниципальным контрактам, неправомерной оплаты подрядной организации завышенной стоимости работ и материальных ресурсов, несвоевременной оплаты заказчиком выполненных работ и передачи подрядчикам строительных площадок, выявлены недостатки при формировании документации о закупках, отмечен риск невыполнения показателей, характеризующих достижение цели по подпрограмме «Строительство и реконструкция очистных сооружений в населенных пунктах Брянской области».

Материалы проверки рассмотрены членами Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 ноября 2022 года. По решению Коллегии информационные письма и отчет о результатах мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и директору департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. В адрес объектов контроля направлены представления с предложениями об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Аудитор

Н.В. Подобедова