
Информация 

 о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, 

выделенных на капитальный ремонт зрительного зала кинотеатра 

«Салют» МБУК «Городской дворец культуры и искусства», за 2022 год»  

(совместное с Контрольно-счетной палатой города Брянска) 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.3 

плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год. 

Период проведения: май – июль 2023 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2022 году из областного бюджета бюджету городского округа город 

Брянск предоставлена субсидия на проведение ремонта зданий и сооружений, 

сетей инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений 

культуры (в части капитального ремонта зрительного зала кинотеатра «Салют») 

в сумме 11 146,2 тыс. рублей, объем софинансирования средствами городского 

бюджета составил 1 238,5 тыс. рублей. 

Средства в сумме 12 384,7 тыс. рублей из бюджета городского округа город 

Брянск предоставлены МБУК «Городской дворец культуры и искусства»  

в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на иные цели. 

В целях проведения капитального ремонта кинозала по результатам 

проведенного аукциона в электронной форме МБУК «Городской дворец 

культуры и искусства» заключен муниципальный контракт от 23.11.2022 № 2  

(в редакции дополнительного соглашения от 22.12.2022 № 1) с подрядной 

организацией ООО «Вместе», подавшей единственную заявку, на сумму  

12 384,7 тыс. рублей. МБУК «Городской дворец культуры и искусства» оплата 

выполненных работ произведена на основании акта о приемке выполненных 

работ от 27.12.2022 № 1 в установленные муниципальным контрактом сроки. 

Проверкой установлены существенные изменения, внесенные в сметную 

документацию в ходе исполнения муниципального контракта, сделан вывод об 

отсутствии должного качества выполненных работ по формированию сметной 

документации, установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ и 

неправомерная оплата подрядной организации завышенной стоимости работ. 

В ходе проведения контрольного мероприятия подрядной организацией  

ООО «Вместе» произведено устранение нарушений на сумму завышения 

предъявленных к оплате объемов работ. 

Проверкой отражения операций по капитальному ремонту зрительного зала 

кинотеатра «Салют» в учете Учреждения установлено нарушение Методических 

указаний по применению форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, утвержденных приказом Минфина России  
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от 30.03.2015 № 52н, при заполнении инвентарной карточка объекта (нарушение 

устранено в ходе контрольного мероприятия). 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 26 июля 2023 года. Информационные 

письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору 

Брянской области, председателю Брянской областной Думы, в департамент 

культуры Брянской области. Начальнику управления культуры Брянской городской 

администрации направлены отчет и информационное письмо с предложением 

обеспечивать контроль за деятельностью МБУК «Городской дворец культуры  

и искусства». Директору МБУК «Городской дворец культуры и искусства» 

направлено представление об устранении нарушений и недостатков. 

 

 

Аудитор                                                                                                        Н.М. Шик 


