
Информация  

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках регионального проекта «Чистая страна (Брянская 

область)» национального проекта «Экология» на рекультивацию 

несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, за 2022-2023 годы и 

истекший период 2024 года» 

 

Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на 2024 год по предложению постоянного комитета 

Брянской областной Думы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы 

и экологии. 

Период проведения: сентябрь-декабрь 2024 года. 

С 2019 года на территории Брянской области реализуется региональный 

проект «Чистая страна (Брянская область)» национального проекта «Экология», в 

рамках которого в 2022-2024 годах предусмотрены мероприятия по рекультивации 

четырех несанкционированных свалок, расположенных в границах городов Севск, 

Стародуб, Злынка и Сельцо Брянской области на территории общей площадью 

20,196 га. 

В 2022-2023 годах расходы по региональному проекту «Чистая страна 

(Брянская область)» исполнены в общей сумме 230 743,3 тыс. рублей, в том числе 

по объектам:  

«Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в 

городе Сельцо» в сумме 5 531,8 тыс. рублей; 

«Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в 

городе Севске» в сумме 46 022,7 тыс. рублей; 

«Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов 

города Стародуба» в сумме 127 442,4 тыс. рублей;  

«Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в 

городе Злынка» в сумме 51 746,4 тыс. рублей. 

В 2023 году ликвидированы несанкционированные свалки твердых бытовых 

отходов, расположенные в городах Стародуб, Севск и Злынка. Работы по 

рекультивации несанкционированной свалки в городе Сельцо в 2023 году не 

завершены, в 2024 году запланированные расходы по объекту «Рекультивация 

несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в городе Сельцо» по 

состоянию на 28.11.2024 не исполнены. 

По результатам проверки целевого и эффективного использования 

муниципальными образованиями средств субсидий, предоставленных на 

реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, 

установлены нарушения требований законодательства о закупках при определении 

начальной (максимальной) цены контракта и исполнении контрактов (договоров), 

условий соглашений о предоставлении субсидий, неэффективное использование 

средств, оплата завышенной стоимости работ и материалов. 
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Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-

счетной палаты Брянской области, по решению которой информационные письма 

и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору 

Брянской области, председателю Брянской областной Думы. Информационное 

письмо о нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере закупок 

направлено заместителю Губернатора Брянской области. В адрес объектов 

контроля направлены представления для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений и замечаний. 
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