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Информация 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

предоставленных автономной некоммерческой организации «Центр 

поддержки экспорта Брянской области», в том числе в рамках регионального 

проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

(Брянская область)», за 2025 год и истекший период 2026 года» 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2026 год. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность автономной 

некоммерческой организации «Центр поддержки экспорта Брянской области», 

связанная с формированием и использованием средств субсидий, предоставленных  

из областного бюджета, в том числе в рамках регионального проекта «Системные 

меры развития международной кооперации и экспорта (Брянская область)». 

Объект контрольного мероприятия: автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки экспорта Брянской области». 

Цель контрольного мероприятия – оценить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, предоставленных автономной некоммерческой 

организации «Центр поддержки экспорта Брянской области», в том числе в рамках 

регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации  

и экспорта (Брянская область)». 

Проверяемый период деятельности: 2025 год, январь-май 2026 года. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования  

и использования государственных средств Брянской области и деятельности 

объекта проверки. 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта 

Брянской области» (далее – АНО «ЦПЭБО», Центр) создана в целях оказания 

информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), содействия выходу экспортно ориентированных 

субъектов МСП на международные рынки, и относится к инфраструктуре поддержки 

субъектов МСП.  

Учредителями Центра являются департамент экономического развития 

Брянской области (далее – Департамент) и ГАУ Брянский областной «Центр 

оказания услуг «Мой бизнес». 

Источниками формирования имущества Центра являются единовременные 

поступления (взносы) от учредителей; добровольные имущественные взносы  

и пожертвования; доходы, получаемые от собственности Центра; поступления  

от иной, приносящей доход деятельности. 

В целях осуществления уставной деятельности АНО «ЦПЭБО»  

во временное безвозмездное пользование передано имущество, принадлежащее 

ГАУ Брянский областной «Центр оказания услуг «Мой бизнес» на праве 

оперативного управления и собственности. 
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель – оценить целевое и эффективное использование бюджетных 

средств, предоставленных автономной некоммерческой организации «Центр 

поддержки экспорта Брянской области», в том числе в рамках регионального 

проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта 

(Брянская область)». 

В проверяемом периоде деятельность АНО «ЦПЭБО» осуществлялась  

на основании Требований к центрам поддержки экспорта, утвержденных приказами 

Минэкономразвития России от 18.02.2021 № 77, от 29.10.2025 № 719. 

В соответствии с Уставом органами управления Центра являются: 

наблюдательный совет Центра – высший коллегиальный орган управления; 

Собрание учредителей – коллегиальный орган; 

директор Центра – единоличный исполнительный орган. 

Предметом деятельности Центра является создание благоприятных условий для 

развития экспортной деятельности субъектов МСП Брянской области. 

Анализ сведений, содержащихся в Уставе АНО «ЦПЭБО», показал,  

что в целом они соответствуют требованиям действующего законодательства. 

Финансовое обеспечение деятельности АНО «ЦПЭБО» в проверяемом 

периоде осуществлялось за счет средств субсидий, предоставленных  

из областного бюджета, в виде имущественного взноса на финансовое 

обеспечение затрат по обеспечению деятельности и иных целевых поступлений. 

За 2025 год доходы АНО «ЦПЭБО» составили 37 363,0 тыс. рублей, в том числе: 

субсидии в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат  

по обеспечению деятельности Центра за счет средств областного бюджета – 

16 957,7 тыс. рублей; 

субсидии на реализацию мероприятия, направленного на предоставление 

субъектам МСП услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации – 20 360,3 тыс. рублей; 

целевые поступления от учредителя – 45,0 тыс. рублей. 

В истекшем периоде 2026 года из областного бюджета поступили субсидии  

в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение затрат  

по обеспечению деятельности Центра в сумме 16 546,1 тыс. рублей, а также 

целевые поступления от учредителя в сумме 5,0 тыс. рублей. 

В 2025 году в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии 

в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации «Центр 

поддержки экспорта Брянской области» на финансовое обеспечение затрат  

по обеспечению деятельности, утвержденным приказом департамента 

экономического развития Брянской области от 20.01.2025 № 30-к, между 

Департаментом и АНО «ЦПЭБО» заключено два соглашения о предоставлении  

из областного бюджета субсидии: 

Соглашение от 22.01.2025 № 2025-ЦПЭ (в редакции от 23.06.2025  

№ 2025-ЦПЭ-2) на сумму 6 259,7 тыс. рублей (средства на заработную плату  

и взносы на обязательное социальное страхование); 
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Соглашение от 24.03.2025 № 2025-ЦПЭ БО (в редакции от 24.12.2025 

№ 2025-ЦПЭ БО-6) на сумму 10 698,0 тыс. рублей (на организацию и проведение 

международных, межрегиональных и реверсных бизнес-миссий, организацию 

участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочном мероприятии в иностранном 

государстве, содействие в поиске и подборе иностранного покупателя, содействие  

в размещении субъектов МСП на международных электронных торговых 

площадках, организацию и проведение форума и круглых столов, 

консультирование по вопросам экспорта, продвижение информации о деятельности 

ЦПЭ в СМИ и в сети «Интернет», закупку нематериальных активов, материальных 

запасов и основных средств, другие мероприятия по развитию экспортной 

деятельности субъектов МСП Брянской области). 

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Системные меры 

развития международной кооперации и экспорта (Брянская область)» в соответствии с 

Соглашением о предоставлении из бюджета Брянской области АНО «Центр поддержки 

экспорта Брянской области» субсидии на реализацию мероприятия, направленного на 

предоставление субъектам МСП услуг и мер поддержки центрами поддержки экспорта 

за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации от 19.11.2025 

№ 40-2025-007794, заключенным между Департаментом и Центром, предоставлены 

средства в сумме 20 360,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.12.2025 АНО «ЦПЭБО» средства субсидии  

по Соглашению от 19.11.2025 № 40-2025-007794 не использованы и возвращены 

Департаменту в сумме 20 360,3 тыс. рублей в январе 2026 года в связи  

с отсутствием потребности в средствах и отсутствием неисполненных обязательств, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия. 

Реализация регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта (Брянская область)» осуществлялась  

в 2025 году за счет средств областного бюджета.  

В 2026 году в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии, 

утвержденным приказом Департамента от 20.01.2025 № 30-к (в редакции  

от 16.01.2026 № 18-к), между Департаментом и АНО «ЦПЭБО» заключено 

Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса Центру на финансовое обеспечение затрат по обеспечению 

деятельности от 22.01.2026 № 2026-ЦПЭ (в редакции от 14.05.2026 № 2026-ЦПЭ-3)  

на сумму 16 546,1 тыс. рублей (на заработную плату и взносы на обязательное 

социальное страхование, мероприятия по развитию экспортной деятельности 

субъектов МСП Брянской области). 

Расходы АНО «ЦПЭБО» за 2025 год составили 16 354,6 тыс. рублей,  

за 5 месяцев 2026 года – 27 399,6 тыс. рублей, из них возвращены в областной 

бюджет неиспользованные средства субсидии на реализацию мероприятия, 

направленного на предоставление субъектам МСП услуг и мер поддержки 

центрами поддержки экспорта за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации в сумме 20 360,3 тыс. рублей. 

Анализом организации деятельности АНО «ЦПЭБО» установлены 

нарушения Устава при исполнении полномочий органами управления Центра, 
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отмечена несогласованность отдельных положений, определенных локальными 

нормативными актами Центра.  

В нарушение Требований к центрам поддержки экспорта  

на официальном сайте АНО «ЦПЭБО» не размещен план мероприятий на 2026 год. 

В нарушение Устава АНО «ЦПЭБО» штатное расписание и Положение  

об оплате труда работников Центра, действующие в проверяемом периоде,  

не согласованы с Собранием учредителей. Отмечена необходимость нормативного 

регулирования Положения об оплате труда и Коллективного договора работников 

Центра, приведения их в соответствие с действующим законодательством. 

Договор безвозмездного пользования государственным имуществом  

не согласован с управлением имущественных отношений Брянской области, 

возмещение расходов на коммунальные услуги за пользование помещением, 

предоставленным Центру в безвозмездное пользование, в проверяемом периоде  

не осуществлялось. 

Проверкой использования средств субсидии установлены отдельные  

нарушения Требований к центрам поддержки экспорта, условий Соглашения  

о предоставлении субсидии, нарушения бухгалтерского учета и отчетности  

при принятии к учету нематериальных активов. 

Закупка товаров (работ, услуг) осуществлялась Центром в соответствии  

с Положением, утвержденным приказом от 23.07.2021 № 9 (в редакции от 30.05.2024). 

При определении начальной максимальной цены договоров установлены 

случаи принятия коммерческих предложений контрагентов, не имеющих 

необходимых для проведения мероприятия работ (услуг) в составе утвержденных 

основных и дополнительных видов деятельности. Отмечена необходимость 

документального подтверждения смет по договорам на проведение мероприятий. 

Проведенным анализом достижения результатов предоставления субсидий,  

в том числе результатов регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта (Брянская область)» установлено следующее. 

Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса АНО «ЦПЭБО» на финансовое обеспечение затрат  

по обеспечению деятельности от 22.01.2025 № 225-ЦПЭ, заключенным  

на сумму 6 259,7 тыс. рублей, предусмотрено достижение в 2025 году результата 

предоставления субсидии «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших услуги центра – 120 ед.». 

Согласно отчетам о достижении значений результатов предоставления субсидии 

за 2025 год услуги Центра получили 120 субъектов МСП, что составило 100 % 

планового показателя. Центром проведены мастер-классы, экспортные семинары, 

вебинары и другие информационно-консультационные мероприятия; предоставлено 

консультирование по условиям экспорта товара (работы, услуги)  

на рынок страны потенциального иностранного покупателя; осуществлена организация 

участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях  

в иностранном государстве, организованы и проведены межрегиональные бизнес-

миссии, осуществлено содействие в поиске иностранного покупателя.  
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Проверкой отмечено, что значения результата предоставления субсидии, 

отраженные в квартальных отчетах Центра о достижении значений результатов 

предоставления субсидии, не соответствуют сведениям, указанным в реестрах 

получателей поддержки Центра за 2025 год, что указывает на формальный характер 

составления отчетов в 2025 году. 

Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии в виде 

имущественного взноса АНО «ЦПЭБО» на финансовое обеспечение затрат  

по обеспечению деятельности от 24.03.2025 № 2025-ЦПЭ БО, заключенным  

на сумму 10 698,0 тыс. рублей (в редакции дополнительного соглашения 

от 24.12.2025 № 2025-ЦПЭ БО-6), предусмотрено достижение следующих значений 

результатов предоставления субсидии на 2025 год: 

количество субъектов МСП, получивших услуги Центра – 200 ед.; 

субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)  

при участии Центра – 15 ед. 

За 2025 год значения результатов сложились следующим образом:  

количество субъектов МСП, получивших услуги Центра – 225 ед.,  

или 112,5 %;  

субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)  

при участии Центра – 17 ед., или 113,3 процента. 

По итогам 2025 года достигнут результат регионального проекта «Системные 

меры развития международной кооперации и экспорта (Брянская область)» –  

при участии АНО «ЦПЭБО» субъектами МСП Брянской области заключено  

17 экспортных контрактов при запланированных 15 единицах. 

По результатам контрольного мероприятия оформлен и представлен объекту 

контроля для ознакомления акт, пояснения или замечания на результаты 

контрольного мероприятия отсутствуют. 

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 24 июня 2026 года. Информационные 

письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены  

врио Губернатора Брянской области, председателю Брянской областной Думы. 

Директору департамента экономического развития Брянской области направлены 

информационное письмо с предложениями и отчет о результатах контрольного 

мероприятия. Директору автономной некоммерческой организации «Центр 

поддержки экспорта Брянской области» направлено представление об устранении 

выявленных нарушений и недостатков. 

 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты  

Брянской области                                                                                        Н.М. Шик 
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Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого  

и эффективного использования бюджетных средств, выделенных  

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:  

«Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1» в рамках 

государственной программы «Развитие образования и науки Брянской 

области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Мглинского района) 

 

Контрольное мероприятие включено в план работы Контрольно-счетной 

палаты Брянской области на 2026 год по предложению постоянного комитета 

Брянской областной Думы по промышленности, строительству, связи, 

предпринимательству и собственности. 

Предмет контрольного мероприятия: деятельность администрации 

Мглинского района, связанная с использованием средств, выделенных в рамках 

государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области»  

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство столовой 

МБОУ «Мглинская СОШ №1». 

Объект контрольного мероприятия: администрация Мглинского района. 

Цель контрольного мероприятия – оценить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделенных на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту: «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1». 

Проверяемый период деятельности: 2023-2025 годы. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Администрация Мглинского района, в соответствии с Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», уставом Мглинского района, является 

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Брянской области. 

Положение об администрации Мглинского района утверждено решением Мглинского 

районного Совета народных депутатов от 12.11.2014 № 5-35. 

Администрация Мглинского района осуществляет свою деятельность  

в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и 

Брянской области, решениями представительного органа Мглинского района, 

постановлениями главы Мглинского района, Уставом Мглинского муниципального 

района и положением об администрации Мглинского района. 

8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Цель – оценить целевое и эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: 

«Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1». 

Финансирование строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 

столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1» по адресу: площадь Советская г. Мглина 

Брянской области» осуществлялось в рамках реализации регионального проекта 
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«Развитие инфраструктуры сферы образования» государственной программы 

«Развитие образования и науки Брянской области», утвержденной постановлением 

Правительства Брянской области от 31.12.2018 № 764-п (далее – государственная 

программа). Ответственным исполнителем государственной программы является 

департамент образования и науки Брянской области, соисполнителем 

государственной программы – департамент строительства Брянской области. 

Главным распорядителем средств областного бюджета по расходам  

на предоставление субсидии на софинансирование капитальных вложений  

в объекты государственной (муниципальной) собственности является департамент 

строительства Брянской области (далее – Департамент). 

Постановлением Правительства Брянской области от 20.12.2022 № 626-п  

на 2023 год в Перечень объектов капитальных вложений муниципальной 

собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2023 - 2025 годы 

включен объект: «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ № 1»  

по адресу: площадь Советская г. Мглина Брянской области» (далее - объект 

строительства, или объект «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ  

№ 1»), с указанием мощности – 200 посадочных мест и сроком ввода в действие – 

2023 год. Объем софинансирования из областного бюджета определен в сумме 

50 000,0 тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Брянской области от 07.12.2023 № 631-п  

(в ред. от 28.11.2024 № 587-п) срок ввода в действие объекта изменен на 2025 год,  

а объем софинансирования областного бюджета увеличен до 114 378,5 тыс. рублей,  

в том числе: на 2024 год – 109 378,5 тыс. рублей, на 2025 год – 5 000,0 тыс. рублей.  

В связи с продлением сроков строительства объекта в региональную адресную 

программу постановлениями Правительства Брянской области вносились уточнения  

с изменениями общего объема средств областного бюджета. 

Между департаментом строительства Брянской области, ГКУ «Управление 

капитального строительства Брянской области» и администрацией Мглинского 

района в 2023-2025 годах заключены 3 соглашения о предоставлении субсидии  

из областного бюджета бюджету Мглинского района на софинансирование объектов 

капитальных вложений муниципальной собственности, в том числе: 

в 2023 году – соглашение от 10.02.2023 согласно которому общий объем 

субсидии, предоставляемой из областного бюджета, определен в сумме 50 000,0 тыс. 

рублей на 2023 год, уровень софинансирования средствами областного бюджета 

составляет 95 процентов;  

в 2024 году – соглашение от 29.03.2024 (в ред. дополнительного соглашения  

от 09.12.2024, согласно которому общий объем субсидии, предоставляемой  

из областного бюджета, определен в сумме 114 378,5 тыс. рублей (2024 год –  

109 378,5 тыс. рублей, 2025 год – 5 000,0 тыс. рублей), уровень софинансирования 

средствами областного бюджета составляет 99 процентов;  

в 2025 году – соглашение от 03.02.2025 (в ред. дополнительного соглашения  

от 05.11.2025), согласно которому общий объем субсидии, предоставляемой  

из областного бюджета, определен в сумме 32 251,7 тыс. рублей на 2025 год, уровень 

софинансирования средствами областного бюджета составляет 99 процентов.  
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Результат использования представленной субсидии определен в Приложении  

№ 2 к заключенным соглашениям следующими значениям: 

в Соглашении от 10.02.2023 на 2023 год: «Реализация мероприятий  

по усовершенствованию инфраструктуры сферы образования» – 200 посадочных мест 

на 31.12.2023; 

в Соглашении от 29.03.2024 на 2024 год: «Количество мест введенных  

в эксплуатацию объектов общих образовательных учреждений» – 150 посадочных 

мест на 31.12.2024; 

в Соглашении от 03.02.2025 на 2025 год: «Завершено строительство 

(реконструкция) объектов учреждений образования» – 1 единица на 31.12.2025.  

Бюджетом муниципального образования на 2023-2025 годы в целях реализации 

строительно-монтажных работ по объекту «Строительство столовой  

МБОУ «Мглинская СОШ № 1» объем средств запланирован:   

в 2023 году – 52 631,6 тыс. рублей;  

в 2024 году – 110 483,3 тыс. рублей;  

в 2025 году – 32 577,5 тыс. рублей.  

Департаментом финансов Брянской области на основании уведомлений  

о предоставлении субсидии в 2023-2025 годах доведены до администрации 

Мглинского района лимиты бюджетных обязательств на финансирование 

строительно-монтажных работ по объекту, в том числе: на 2023 год – 50 000,0 тыс. 

рублей; на 2024 год – 109 378,5 тыс. рублей; на 2025 год – 32 251,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что утвержденные объемы расходов бюджета  

и доведенных лимитов на 2024 и 2025 годы учитывали объемы неисполненных 

расходов в 2023 и 2024 годах. В 2023 году кассовые расходы за счёт средств 

областного бюджета отсутствовали. 

Согласно отчетам администрации Мглинского района о расходах, в целях 

софинансирования которых предоставлена субсидия, кассовые расходы местного 

бюджета в 2024-2025 годах составили 98 522,8 тыс. рублей (2024 год – 70 471,6 тыс. 

рублей, 2025 год – 28 051,2 тыс. рублей). 

Кроме того, администрацией Мглинского района за счет дополнительных 

средств из местного бюджета по строительству объекта «Строительство столовой 

МБОУ «Мглинская СОШ № 1» осуществлены кассовые расходы в сумме 

1 043,8 тыс. рублей (в 2023 году – 873,6 тыс. рублей, в 2024 году – 170,2 тыс. рублей).  

Проверкой установлено, что в 2023-2025 годах общий объем расходов  

по объекту составил 99 566,6 тыс. рублей (2023 год – 873,6 тыс. рублей, 2024 год – 

70 641,8 тыс. рублей, 2025 год – 28 051,2 тыс. рублей).  

По данным бухгалтерского учета, в 2023-2025 годах кассовые расходы 

администрации Мглинского района на строительно-монтажные работы  

по объекту «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1» составили 

99 566,6 тыс. рублей, в том числе:  

на выполнение строительно-монтажных работ – 81 537,0 тыс. рублей,  

в том числе: за счет средств областного бюджета – 80 721,6 тыс. рублей, средств 

местного бюджета – 815,4 тыс. рублей; 
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на разработку проектной документации и выполнение инженерно-

геологических, инженерно-геодезических изысканий, проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,  

на выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических 

изысканий, осуществление авторского надзора, на осуществление технологического 

присоединения энергопринимающих устройств и подключение к сетям электросвязи, 

на переустройство электросетевого имущества  и компенсации собственникам 

энергетических объектов – 12 454,0 тыс. рублей (средства областного бюджета – 

11 296,1 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 157,9 тыс. рублей);  

на приобретение оборудования для оснащения объекта капитального 

строительства – 5 575,6 тыс. рублей (средства областного бюджета – 5 519,8 тыс. рублей, 

средства местного бюджета – 55,8 тыс. рублей). 

Согласно акту приемки законченного строительством объекта  

от 30.12.2025 № 1, подписанному представителями подрядчика и заказчика, 

предъявленный к приемке объект выполнен в соответствии с утвержденной 

проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлен  

к вводу в эксплуатацию и принят. В соответствии со статьей 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации администрацией Мглинского района выдано 

разрешение на ввод объекта «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ  

№ 1»  в эксплуатацию от 20.01.2026. 

Постановлением администрации Мглинского района от 04.12.2025 № 592 

движимое имущество (оборудование для оснащения столовой) включено  

в состав муниципальной казны МО «Мглинский муниципальный район» балансовой 

стоимостью 5 575,6 тыс. рублей, а Постановлением от 27.01.2026 № 25 объект  

(здание столовой) включен в состав муниципальной казны недвижимого имущества 

МО «Мглинский муниципальный район» балансовой стоимостью 93 991,0 тыс. 

рублей и передан в оперативное управление МБОУ «Мглинская СОШ №1».  

Организация закупок по объекту «Строительство столовой  

МБОУ «Мглинская СОШ № 1»  

Администрация Мглинского района при осуществлении закупок товаров, работ 

и услуг, связанных со строительно-монтажными работами по объекту «Строительство 

столовой МБОУ «Мглинская СОШ № 1», руководствовалась нормами Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее – Закон № 44-ФЗ). 

В соответствии с планом-графиком Администрацией на осуществление закупок 

товаров, работ, услуг, связанных со строительством столовой  

МБОУ «Мглинская СОШ №1», в 2023-2025 годах заключены 27 контрактов 

(договоров) на общую сумму 99 566,6 тыс. рублей. 

Отмечено, что администрацией Мглинского района не использована 

возможность размещения закупок с использованием единого агрегатора торговли 

«Электронный магазин Брянской области» (https://zm-tender32.rts-tender.ru/)  

при заключении 9 договоров, заключенных с единственным поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ  

https://zm-tender32.rts-tender.ru/
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на общую сумму 3 754,3 тыс. рублей, что не отвечает положениям статьи 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и создает риск неэффективного 

использования бюджетных средств. 

В 2023-2025 годах в целях разработки проектной документации для объекта 

строительства администрацией Мглинского района заключены:  

договор на выполнение инженерно-экологических и инженерно-

гидрометеорологических изысканий на сумму 231,0 тыс. рублей; 

договор на проведение государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий на сумму 599,0 тыс. рублей; 

муниципальный контракт на выполнение инженерно-геологических, 

инженерно-геодезических изысканий и разработку проектно-сметной документации 

на сумму 160,0 тыс. рублей.  

Установлено, что акт выполненных работ от 27.03.2024 на выполнение 

инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и разработку 

проектно-сметной документации по объекту строительства между администрацией 

Мглинского района и ГКУ «Управление капитального строительства Брянской 

области», подписанный на следующий день после даты заключенного контракта  

от 26.03.2024 № 4, оформлен на 61 день позже полученного положительного 

заключения государственной экспертизы проектной документации от 26.01.2024,  

что характеризует отсутствие должной дисциплины со стороны администрации  

за оформлением документов. Муниципальный контракт на разработку проектно-

сметной документации, выполнение инженерно-геологических, инженерно-

геодезических изысканий по объекту заключен на один месяц позже даты 

утверждения проектно-сметной документации объекта. 

Проектная документация строительства объекта разработана  

ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» в 2023 году  

по техническому заданию, разработанному и утвержденному администрацией 

Мглинского района Брянской области 10.07.2023. Сметная стоимость объекта  

на дату утверждения заключения экспертизы составила 105 262,8 тыс. рублей,  

в том числе: строительно-монтажные работы – 68 805,4 тыс. рублей; 

оборудование – 20 893,3 тыс. рублей; прочие затраты – 15 564,1 тыс. рублей. 

Проектная документация утверждена постановлением администрации 

Мглинского района Брянской области от 26.02.2024 № 57.   

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее – НМЦК) 

на строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1» в сумме  

87 424,6 тыс. рублей с НДС определена посредством применения проектно-

сметного метода. Администрацией Мглинского района сформирован проект 

сметы контракта на выполнение подрядных работ, определяющий перечень  

и стоимость конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, 

оборудования, в пределах НМЦК в сумме 87 424,6 тыс. рублей, в том числе НДС 

– 14 570,8 тыс. рублей. 

В целях определения подрядчика на выполнение работ, администрацией 

Мглинского района в Единой информационной системе в сфере закупок 

размещено извещение и аукционная документация по объекту от 26.04.2024  
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о проведении электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой 

контракта 87 424,9 тыс. рублей. 

По результатам проведенного аукциона в электронной форме 

администрацией Мглинского района заключен муниципальный контракт  

от 21.05.2024 на сумму 82 179,4 тыс. рублей. Муниципальным контрактом срок 

выполнения работ предусмотрен с даты заключения контракта (21.05.2024)  

и не позднее 31.10.2024, продолжительностью 5 месяцев. При этом 

продолжительность строительства столовой МБОУ «Мглинская СОШ № 1» согласно 

пункту 22 раздела 7 «Проект организации строительства» проектной документации 

принята 6 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц. Отмечено,  

что администрацией Мглинского района в аукционной документации установлен срок 

выполнения работ – с даты заключения контракта и не позднее 31.10.2024, который 

составляет – 5 месяцев, что на 1 месяц меньше нормативной продолжительности 

строительства (6 месяцев). В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации администрацией Мглинского района выдано разрешение  

на строительство объекта от 04.06.2024. Авансирование предусмотрено в размере 20 % 

от цены контракта, что составляет 16 435,9 тыс. рублей и выплачивается Подрядчику  

в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта на основании письменной 

заявки Подрядчика. 

За период исполнения контракта Сторонами заключено 13 дополнительных 

соглашений, в результате которых срок окончания исполнения контракта продлен  

до 30.07.2025, внесен ряд изменений в существенные условия контракта. 

При проведении контрольного мероприятия отмечено, что в результате 

внесенных изменений в муниципальный контракт срок выполнения работ  

по контракту, с первоначально определенного 5 месяцами, продлен до 13 месяцев 

(при нормативно установленном сроке 6 месяцев). 

Установлено, что внесение изменений в проектно-сметную документацию  

по инициативе подрядной организации по замене местных заделок в фундаменте 

из смесей бетонных тяжелого бетона (БСТ), класса B15 (М200) на заделки  

в фундаменте кирпичом керамическим одинарным, марки 150, повлекло 

увеличение стоимости работ по конструктивному решению: «Фундамент. 

Фундаментные плиты КР л. 37, 38» в сумме 49,1 тыс. рублей, что имеет признаки 

неэффективного использования бюджетных средств. 

Отмечено, что согласно дополнительному соглашению от 31.03.2025 № 9, цена 

контракта составляет 82 179,4 тыс. рублей, в том числе НДС – 1 894,6 тыс. рублей, 

при этом согласно смете контракта, являющейся Приложением № 3 к указанному 

дополнительному соглашению, НДС составляет 2 069,4 тыс. рублей. 

Анализ положений муниципального контракта и заключенных к нему 

дополнительных соглашений позволяет сделать вывод об отсутствии 

надлежащего контроля со стороны администрации Мглинского района  

за соответствием заключаемых дополнительных соглашений положениям 

действующих нормативных правовых актов, требованиям законодательства  

в сфере закупок товаров, работ и услуг. 
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По результатам исполнения муниципального контракта от 21.05.2024  

по объекту «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1» стоимость 

дополнительных работ составила 2 689,9 тыс. рублей, или 3,3 % от стоимости 

контракта, стоимость исключенных работ составила 1 720,0 тыс. рублей, или 2,1 %  

от стоимости контракта.  

Проверкой полноты и своевременности размещения администрацией 

Мглинского района в единой информационной системе информации о заключенных 

контрактах и их исполнении в реестре контрактов нарушений не установлено. 

В 2024-2025 годах подрядной организацией выполнены и предъявлены  

к оплате работы по строительству объекта на общую сумму 81 537,0 тыс. рублей,  

или 99,2 % от объема заключенного контракта, о чем составлены акты выполненных 

работ формы КС-2, которые оплачены в полном объеме.  

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе  

в сфере закупок Заказчиком – администрацией Мглинского района, в адрес подрядной 

организации направлено требование от 25.12.2025 об уплате пени за просрочку 

исполнения контракта в сумме 989,6 тыс. рублей. 

Подрядная организация в ответе от 26.12.2025 подтвердила наличие указанной 

задолженности, которая не превышает 5 % цены муниципального контракта, 

предложила списать начисленную пеню в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 с приложением подписанного Акта сверки 

взаимных расчетов. По данным бухгалтерского учета администрации Мглинского 

района отраженная сумма пени, начисленная за нарушение условий муниципального 

контракта от 21.05.2024, в размере 989,6 тыс. рублей постановлением администрации 

Мглинского района списана в полном объеме, поставщику направлено уведомление 

от 29.12.2025. 

Установлено, что администрацией Мглинского района в 2024 году в нарушение 

подпункта 10.2.8 Порядка применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденного приказом Минфина России  

от 29.11.2017 № 209н, расходы на выполнение инженерно-геологических, инженерно-

геодезических изысканий и разработку проектно-сметной документации в сумме 

160,0 тыс. рублей и расходы на осуществление авторского надзора  

за выполнением работ в сумме 131,0 тыс. рублей, а также 36,7 тыс. рублей  

в 2025 году, отнесены на КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», тогда как, согласно 

вышеуказанной норме, такие расходы следовало отнести на КОСГУ 228 «Услуги, 

работы для целей капитальных вложений». Установлено, что администрацией 

Мглинского района нарушены сроки оплаты выполненных поставщиками, 

подрядчиками работ (услуг) по 5 контрактам (соглашениям). 

По данным бухгалтерского учета в 2023-2025 годах по счету 10600 «Вложения 

в нефинансовые активы» объем затрат по объекту «Строительство столовой  

МБОУ «Мглинская СОШ № 1» по адресу: площадь Советская г. Мглина Брянской 

области» составил 99 566,6 тыс. рублей. Кассовые расходы по объекту составили 

99 566,6 тыс. рублей (в 2023 году – 873,6 тыс. рублей, в 2024 году –  

70 641,8 тыс. рублей, в 2025 году – 28 051,2 тыс. рублей).  
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Сплошным методом сличения проверены виды и объемы работ, указанные  

в актах о приемке выполненных работ, предъявленных подрядной организацией,  

и оплаченных администрацией Мглинского района в 2024 – 2025 годах, на общую 

сумму 81 537,0 тыс. рублей, на соответствие их уточненным значениям сметы 

контракта. По результатам установлено, что при исполнении муниципального 

контракта от 21.05.2024 не использован резерв средств на непредвиденные работы  

и затраты в сумме 642,4 тыс. рублей. 

В целях проверки соответствия объемов и видов работ, предусмотренных  

в составе конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ,  

по объекту «Строительство столовой МБОУ «Мглинская СОШ №1», предъявленных 

к оплате подрядной организацией, в актах о приемке выполненных работ за 2024–

2025 годы в рамках исполнения муниципального контракта 21.05.2024 фактически 

выполненным видам и объемам работ, комиссией 12 февраля 2026 года проведен 

выборочный контрольный обмер фактически выполненных объемов работ, по итогам 

которого установлено завышение предъявленных к оплате объемов, стоимости работ 

и материальных ресурсов в общей сумме 654,8 тыс. рублей. В ходе заключительного 

этапа контрольного мероприятия администрацией Мглинского района проведена 

претензионная работа по устранению выявленных нарушений. В результате 

подрядной организацией платежным поручением от 17.04.2026 произведен возврат  

на лицевой счет Администрации оплаты завышенных объемов работ на сумму  

654,8 тыс. рублей. 

Проектной документацией предусмотрено устройство системы охранного 

видеонаблюдения для обеспечения передачи визуальной информации о состоянии 

охранных зон, помещений, периметра объекта. В составе системы охранного 

телевидения согласно спецификации подраздела 5.5 «Сети связи» проектной 

документации предусмотрены видеокамеры в общем количестве 24 штуки  

(в том числе: уличные цилиндрические камеры – 9 штук; купольные уличные камеры 

– 2 штуки; купольные камеры для помещений – 13 штук), жесткие диски  

в количестве 4 штук для обеспечения формирования видеоархива длительностью  

не менее 30 суток. При этом, сметной документацией был предусмотрен монтаж 

только уличных цилиндрических камер в количестве 7 штук. Пунктом 4.10 контракта 

от 14.06.2024, заключенного администрацией Мглинского района на оказание услуг 

по авторскому надзору определена обязанность исполнителя: «Осуществлять 

авторский надзор за выполнением работ в соответствии со Сводом правил 

«Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», 

введённым в действие приказом Минстроя России 19 февраля 2016 г. № 98/пр». 

Согласно пункту 5.2 СП 246.1325800.2016, проектировщик при осуществлении 

авторского надзора в процессе строительства объекта капитального строительства 

выполняет следующие функции: «н) обеспечивает решение вопросов, связанных  

с внесением изменений в проектную документацию, необходимость которых 

выявилась в процессе строительства…»; «р) обеспечивает своевременное решение 

всех технических вопросов по проектной документации, возникающих в процессе 

строительства». 



_____________________Информационный бюллетень_____________________ 

 

17 

В сентябре 2025 года в адрес администрации Мглинского района ГКУ «УКС 

Брянской области» направлен измененный подраздел проектной документации 5.5 

«Сети связи». Согласно измененной спецификации, предусмотрены уличные 

цилиндрические камеры в количестве 7 штук и жесткий диск в количестве 1 штуки, 

при этом изменения в сметную документацию в связи с уменьшением количества 

дисков не внесены. Подрядной организацией приобретено оборудование «Жесткий 

диск HDD 10 Тб SATA» в количестве 4 штук и предъявлено в акте о приемке 

выполненных работ от 29.08.2025 № 15 общей стоимостью 137,8 тыс. рублей,  

при этом 1 диск стоимостью 34,4 тыс. рублей установлен в видеорегистратор, 3 диска 

общей стоимостью 103,4 тыс. рублей не используются и находятся у заказчика – 

администрации Мглинского района. Учитывая вышеизложенное, в нарушение пункта 

4.10 контракта от 14.06.2024 № 12, ГКУ «УКС Брянской области» обеспечение 

внесения изменений в проектную документацию в рамках осуществления авторского 

надзора по объекту осуществлено несвоевременно и недолжным образом,  

в результате чего порядной организацией предъявлено, а администрацией 

Мглинского района принято оборудование, предусмотренное сметной 

документацией, при этом исключенное из проектной документации и в настоящее 

время не используемое на объекте, что имеет признаки неэффективного 

использования бюджетных средств в сумме 103,4 тыс. рублей. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Брянской области, состоявшейся 29 апреля  

2026 года. В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области в адрес главы администрации Мглинского района направлено 

представление с предложениями для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений. В установленные сроки представлена информация о реализации 

предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области, с приложением 

подтверждающих документов о принятых мерах. За нарушения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок одно должностное 

лицо администрации Мглинского района привлечено к административной 

ответственности. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области                                                                               В.А. Плотников 
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Информация 

о результатах мониторинга реализации на территории  

Брянской области региональных проектов в 2025 году 

 

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой Брянской 

области проведен мониторинг реализации в 2025 году на территории Брянской 

области 32 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов. 

Организация и проведение мониторинга реализации региональных проектов 

осуществлялись в соответствии со Стандартом внешнего государственного 

финансового контроля СВГФК 52 «Общие правила проведения экспертно-

аналитического мероприятия», согласно утвержденным программам проведения 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Мониторинг приводился в рамках 12 экспертно-аналитических 

мероприятий (переходящих с 2025 года) с июня 2025 года по апрель 2026 года  

в отношении региональных проектов, на реализацию которых предусмотрены 

бюджетные ассигнования в областном бюджете на 2025 год. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 32 региональных 

проектов Брянской области в 2025 году предусмотрен в областном бюджете 

в сумме 11 404 251,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов областного 

бюджета на реализацию региональных проектов за 2025 год составило  

11 159 055,6 тыс. рублей, или 97,8 % плановых назначений сводной бюджетной росписи. 

В 2025 году муниципальным образованиям Брянской области перечислены 

межбюджетные трансферты на реализацию национальных проектов в общей сумме 

5 461 142,1 тыс. рублей, что составило 96,0 % плановых ассигнований. В форме 

межбюджетных субсидий местным бюджетам перечислено 4 455 560,6 тыс. рублей, 

иных межбюджетных трансфертов – 1 005 581,5 тыс. рублей.  

Наибольшая доля межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

(63,1 %) перечислена в рамках национального проекта «Инфраструктура для 

жизни», на национальный проект «Молодежь и дети» приходится 33,0 %, 

национальный проект «Семья» – 3,9 процента. 

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» 

предоставлены межбюджетные субсидии в сумме 3 445 817,5 тыс. рублей,  

что составило 94,1 % планового объема. Из них наибольшая доля (66,4 %) 

предоставлена местным бюджетам на финансовое обеспечение реализации 

регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» – 

2 289 722,4 тыс. рублей. Кроме того, средства направлены на реализацию 

региональных проектов «Жилье» – 182 019,7 тыс. рублей, «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры» – 484 781,3 тыс. рублей, «Формирование 

комфортной городской среды» – 489 294,1 тыс. рублей. 

По национальному проекту «Молодежь и дети» межбюджетные трансферты 

составили 1 801 925,9 тыс. рублей, или 99,8 % плановых ассигнований. Средства 

перечислены на реализацию мероприятий регионального проекта «Педагоги  

и наставники» – 1 005 581,5 тыс. рублей и регионального проекта «Все лучшее 

детям» – 796 344,4 тыс. рублей.  
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По национальному проекту «Семья» бюджетам муниципальных 

образований предоставлено 213 398,7 тыс. рублей, что составило 97,5 % плановых 

ассигнований. На реализацию регионального проекта «Семейные ценности  

и инфраструктура культуры» направлено 125 893,1 тыс. рублей, регионального 

проекта «Поддержка семьи» – 87 505,6 тыс. рублей. 

В ходе мониторинга реализации региональных проектов Контрольно-

счетной палатой Брянской области проведен анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих разработку и реализацию региональных проектов, анализ 

паспортов региональных проектов, расходов на их реализацию и анализ 

достижения целевых показателей и запланированных результатов региональных 

проектов, в том числе рассмотрены следующие вопросы: 

соответствие целей, показателей и мероприятий (результатов) 

регионального проекта целям, показателям и мероприятиям (результатам), 

предусмотренным паспортами федеральных проектов; 

соответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в паспорте регионального проекта на его реализацию, объему бюджетных 

ассигнований, утвержденному в бюджете соответствующего уровня 

(федеральном, областном, местном) и предусмотренному соглашениями; 

исполнение плана реализации регионального проекта; 

достижение целей, показателей и мероприятий (результатов), 

предусмотренных паспортом регионального проекта; 

соблюдение условий соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов на реализацию региональных проектов. 

Промежуточные результаты мониторинга по итогам 1 полугодия 2025 года 

рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области  

30 июля 2025 года. В соответствии с решениями Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Брянской области информация о результатах мониторинга региональных 

проектов за 1 полугодие 2025 года направлена руководителям исполнительных 

органов власти с предложениями об устранении выявленных недостатков, а также  

в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской 

области и Правительства Брянской области для контроля реализации предложений 

Контрольно-счетной палаты Брянской области. 

Результаты мониторинга 32 региональных проектов рассмотрены Коллегией 

Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 апреля 2026 года. 

По итогам 2025 года Контрольно-счетной палатой Брянской области  

в отношении 3 региональных проектов отмечено несоответствие данных паспортов 

региональных проектов данным, содержащимся в государственных программах 

(отсутствие в паспортах государственных программ регионального проекта  

в качестве отдельного структурного элемента, несоответствие объемов 

финансового обеспечения в паспортах государственных программ, паспортах 

региональных проектов и в соглашениях о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований). Отмечено несоответствие 

формулировки показателя, отраженного в паспорте регионального проекта,  

с показателем, установленным дополнительным соглашением. 
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Анализом сведений о помесячном исполнении региональных проектов  

в 2025 году отмечены отклонения помесячного кассового исполнения региональных 

проектов, обращено внимание на необходимость качественного планирования 

помесячных планов исполнения региональных проектов и своевременное внесение 

изменений в паспорта региональных проектов при наличии объективных причин. 

Анализом финансового обеспечения отмечено несоответствие объема 

планируемых расходов в паспорте регионального проекта (кассовые расходы  

по мероприятию по итогам года превысили плановый объем финансового 

обеспечения), установлено несоответствие данных отчета о ходе реализации 

регионального проекта с данными месячной отчетности об исполнении бюджета. 

Анализом отчетов о ходе реализации региональных проектов установлено 

наличие отклонений по срокам достижения мероприятий (результатов)  

и контрольных точек отдельных региональных проектов, в связи с чем отмечена 

необходимость усиления контроля за ходом реализации региональных проектов  

со стороны ответственных исполнителей. Отмечено отсутствие своевременной 

корректировки значений показателей отдельных региональных проектов  

в течение года и необходимость повышения качества планирования показателей.  

В соответствии с решениями Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской 

области информационные письма и отчеты о результатах 12 экспертно-

аналитических мероприятий по мониторингу реализации региональных проектов  

по итогам 2025 года направлены Губернатору Брянской области и председателю 

Брянской областной Думы. 

Для контроля реализации органами власти предложений Контрольно-

счетной палаты Брянской области отчеты о результатах мониторинга реализации 

региональных проектов направлены в управление проектной деятельности 

администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. 

Руководителям и соисполнителям региональных проектов направлены 

информационные письма с предложениями об устранении выявленных 

недостатков и усилении контроля в целях достижения запланированных значений 

показателей и мероприятий (результатов) региональных проектов.  

В установленный срок объектами экспертно-аналитического мероприятия 

представлены ответы на информационные письма Контрольно-счетной палаты 

Брянской области о рассмотрении итогов мониторинга и принимаемых мерах  

в целях недопущения впредь выявленных замечаний и недостатков. 

В соответствии с предложениями Контрольно-счетной палаты Брянской 

области замечания технического и процедурного характера устранены в ходе 

экспертно-аналитических мероприятий (внесены изменения в закон  

об областном бюджете, в паспорта государственных программ и паспорта 

региональных проектов в целях приведения в соответствие объемов финансового 

обеспечения, приняты меры по корректировке плановых значений мероприятий 

(результатов) региональных проектов, соответствующие изменения внесены  

в соглашения о ходе реализации региональных проектов и в паспорта проектов). 

В текущем году Контрольно-счетной палатой Брянской области мониторинг 

реализации региональных проектов продолжен. В соответствии с планом работы 
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на 2026 год Контрольно-счетной палатой Брянской области с июня текущего года 

начаты 10 экспертно-аналитических мероприятий по мониторингу реализации  

в 2026 году на территории Брянской области 32 региональных проектов в рамках  

10 национальных проектов. Срок проведения экспертно-аналитических 

мероприятий – с июня 2026 года по апрель 2027 года. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Брянской области                           Н.М. Шик 
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РАЗДЕЛ  II 

 
 

Деятельность 

Совета контрольно-счетных органов 

Брянской области 
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Информация  

о деятельности Совета контрольно-счетных органов Брянской области  

во II квартале 2026 года  

 

Советом контрольно-счетных органов Брянской области, в соответствии  

с планом работы, во II квартале 2026 года проведены следующие мероприятия.  

• 22 июня 2026 года состоялось заседание Комиссии  

по совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля  

на котором подведены итоги мероприятия, проведенного Комиссией в форме 

мониторинга информационного наполнения официальных сайтов (страниц) 

муниципальных контрольно-счетных органов Брянской области (МКСО)  

по состоянию на 1 мая 2026 года. 

В ходе мониторинга проанализирован 31 (или 100 %) действующий 

официальный сайт МКСО. Методическими рекомендациями установлен перечень 

необходимой для размещения информации, содержащий 34 критерия, которые 

характеризуют уровень открытости и доступности информации о деятельности 

МКСО. В процессе мониторинга проведен анализ каждого критерия.  

Отмечена положительная тенденция по уровню открытости сайтов МКСО 

за последние два года. Несмотря на выявленные недостатки в целом отмечена 

высокая наполняемость официальных сайтов МКСО. По результатам 

мониторинга определены сферы, требующие приоритетного внимания 

контрольно-счетных органов в сфере обеспечения открытости данных  

и сформированы рекомендации по повышению их информационной доступности. 

Итоги анализа свидетельствуют о том, что в регионе обеспечена реализация 

принципов гласности и открытости информации о деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов. 

 

 

Начальник информационно- 

аналитического отдела Контрольно- 

счетной палаты Брянской области                                            Н.И. Кожевникова
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