

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинг реализации в 2022 году на территории Брянской области**  
**региональных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской**  
**среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для**  
**проживания жилищного фонда» и «Чистая вода» в рамках национального**  
**проекта «Жилье и городская среда» (переходящее с 2022 года)**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год и пунктом 2.1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год.

Период проведения: июнь 2022 года – март 2023 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В 2022 году продолжена реализация региональных проектов Брянской области «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2022 размещены в системе «Электронный бюджет».

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2022 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2022 года. По результатам мониторинга региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 1 полугодие 2022 года был сделан ряд замечаний и направлены предложения по их устранению в адрес руководителей проектов, так была отмечена необходимость приведения в соответствие значения показателя, отраженного в паспорте регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», с данными, отраженными в государственной программе «Формирование современной городской среды Брянской области».

Представленная департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области информация по результатам рассмотрения итогов мониторинга региональных проектов и принятым мерам характеризует реализацию предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2022 год установлено следующее.

Общий объем расходов на реализацию 4 региональных проектов в 2022 году, определенный паспортами проектов, составил 2 016,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 853,5 млн. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 704,5 млн. рублей, средства

областного бюджета – 422,4 млн. рублей, средства муниципальных образований – 32,9 млн. рублей, внебюджетные источники – 3,1 млн. рублей.

Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов объем кассовых расходов в 2022 году составил 1 201,3 млн. рублей, или 59,6 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

– по региональному проекту «Жилье» на строительство объектов капитальных вложений муниципальной собственности «Автодорога по ул. имени Визнюка в Советском районе г. Брянска» и «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска»;

– по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство 162 дворовых территорий и 32 общественных территорий на сумму в 35 муниципальных образований Брянской области;

– по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 9 муниципальных образованиях Брянской области;

– по региональному проекту «Чистая вода» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 27 муниципальных образованиях Брянской области.

Проведенный анализ соответствия показателей, результатов и их значений, предусмотренных паспортами региональных проектов, показал их соответствие с Соглашениями о реализации региональных проектов на территории Брянской области. Вместе с тем, по 2 региональным проектам выявлено несоответствие значений 4 показателей, в том числе предусмотренных паспортами региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (1 показатель) и «Чистая вода» (3 показателя), значениям соответствующих показателей, отраженных в сведениях о показателях (индикаторах) государственных программ «Формирование современной городской среды Брянской области» и «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области».

Результативность региональных проектов на 2022 год определяется оценкой достижения плановых показателей, результатов и контрольных точек. По итогам проведенного анализа данных о достижении показателей реализации региональных проектов установлено, что согласно отчетным данным за 2022 год значение 16 из 17 показателей сложилось на уровне и выше плановых. В отчетах о ходе реализации региональных проектов за 2022 год представлена информация о выполнении 33 контрольных точек из 34 запланированных к выполнению в 2022 году, при этом 2 контрольные точки (по региональному проекту «Жилье») исполнены несвоевременно. Отмечено, что по региональному проекту «Чистая вода» одна контрольная точка не исполнена, в результате чего в 2022 году не достигнуто значение показателя «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами».

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 марта 2023 года.

Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, в департамент строительства Брянской области и департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

В.А. Плотников