

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинг реализации в 2022 году на территории Брянской**  
**области региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Укрепление**  
**общественного здоровья» в рамках национального проекта «Демография»**  
**(переходящее с 2022 года)**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год, пунктом 2.2.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год.

Период проведения: июнь 2022 года – март 2023 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В 2022 году продолжена реализация на территории Брянской области региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Укрепление общественного здоровья» в рамках национального проекта «Демография».

Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Ответственным исполнителем государственной программы является департамент физической культуры и спорта Брянской области, соисполнителем – департамент строительства Брянской области.

Общественно значимым результатом регионального проекта является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта).

По результатам мониторинга реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» за 1 полугодие 2022 года департаментом физической культуры и спорта Брянской области реализовано предложение Контрольно-счетной палатой Брянской области по внесению изменений в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Брянской области» в целях приведения наименования ответственного исполнителя, значения показателя и объема финансового обеспечения регионального проекта «Спорт – норма жизни» в соответствие с паспортом регионального проекта.

Паспортом регионального проекта «Спорт – норма жизни» объем финансовых средств на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» установлен на 2022 год в сумме 648,9 млн. рублей, кассовое исполнение расходов составило 589,7 млн. рублей (90,9 % плановых назначений). Средства регионального проекта направлены на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом, ремонт спортивных сооружений, государственную поддержку спортивных организаций, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.

По итогам 2022 года отмечено отклонение кассового исполнения от месячного плана, утвержденного паспортом регионального проекта, что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» значения целевых показателей регионального проекта достигнуты, вместе с тем установлены отклонения по срокам достижения отдельных результатов и контрольных точек регионального проекта, не достигнут один из пяти результатов регионального проекта.

Реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» осуществляется в рамках государственных программ «Развитие здравоохранения Брянской области» (ответственный исполнитель – департамент здравоохранения Брянской области) и «Региональная политика Брянской области» (ответственный исполнитель – департамент внутренней политики Брянской области).

Региональным проектом установлен общественно значимый результат «Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни».

Паспортом регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» объем финансового обеспечения утвержден на 2022 год в сумме 9,5 млн. рублей, средства в полном объеме перечислены социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни.

Анализом сведений о месячном исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья», отмечено отклонение кассового исполнения от месячного плана, утвержденного паспортом регионального проекта, что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

По итогам мониторинга отмечено недостижение установленного паспортом значения целевого показателя и наличие отклонений по срокам достижения отдельных результатов и контрольных точек регионального проекта «Укрепление общественного здоровья».

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 марта 2023 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, в департамент физической культуры и спорта Брянской области, в департамент внутренней политики Брянской области и в департамент здравоохранения Брянской области, а также в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.