

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2022 году на территории Брянской области
региональных проектов «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»,
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(переходящее с 2022 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год, пунктом 2.2.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год.

Период проведения: июнь 2022 года – март 2023 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В 2022 году продолжена реализация на территории Брянской области региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» утверждены в рамках государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области», регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – в рамках государственных программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» и «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области».

В 2022 году на реализацию мероприятий региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» запланировано 105,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 100,3 млн. рублей, средств областного бюджета – 4,7 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 105,0 млн. рублей, или 100,0 % плановых назначений, в том числе по региональным проектам:

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – 3,7 млн. рублей;

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 39,6 млн. рублей;

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 61,7 млн. рублей.

Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов за 2022 год отмечено недостижение отдельных результатов, установленных паспортами региональных проектов «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В анализируемом периоде выполнены все запланированные Планами реализации региональных проектов контрольные точки.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 марта 2023 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, в департамент экономического развития Брянской области, в департамент сельского хозяйства Брянской области и в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

Н.М. Шик