

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации мероприятия «Расчистка реки Десна в пределах
г. Брянска (1 этап)» регионального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» в рамках национального проекта «Экология»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.4.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год.

Период проведения: март 2023 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

В целях обеспечения достижения показателей и результатов национального проекта «Экология», на территории Брянской области реализуется региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (Брянская область).

В рамках реализации мероприятий регионального проекта работы по расчистке реки Десна в пределах города Брянска (1 этап) в период 2020-2022 годов выполнялись в рамках государственного контракта, заключенного в 2020 году департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области с ООО «ЮМакс», на сумму 87,4 млн. рублей и сроком окончания выполнения работ в декабре 2022 года.

По состоянию на 01.01.2023 работы по расчистке реки Десна в пределах города Брянска (1 этап) в установленные государственным контрактом сроки не выполнены. В связи с чем, запланированные на 2022 год в рамках Соглашения о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)» на территории Брянской области от 12.08.2020 № 051-2019-G80045-1 показатели «Протяженность расчищенных участков русел рек» с плановым значением 5,7 км и «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» с плановым значением 0,4 млн. человек не достигнуты.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлены нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при приемке выполненных работ, а также риск утраты или повреждения принятых заказчиком материальных ресурсов, находящихся на неохраемом участке.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области по решению которой отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. В адрес директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области направлено информационное письмо с предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

Н.В. Подобедова