

Информация
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты
Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации мероприятия «Расчистка реки Десна в пределах
г. Брянска (1 этап)» регионального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» в рамках национального проекта «Экология»

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 22 декабря 2023 года.

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлся департамент природных ресурсов и экологии Брянской области.

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области в адрес департамента природных ресурсов и экологии Брянской области направлено информационное письмо с предложениями по устранению выявленных недостатков и нарушений.

Согласно представленным информации и документам департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области организована и проведена работа по устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе:

начислена пеня за ненадлежащее исполнение (неисполнение) подрядной организации ООО «ЮМакс» обязательств по контракту;

за нарушение законодательства в сфере закупок контрольно-ревизионным управлением администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого вынесено предупреждение;

работы по расчистке реки Десна в пределах г. Брянска (1 этап) выполнены, целевые показатели «Протяженность расчищенных участков русел рек» с плановым значением 5,7 км и «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов» с плановым значением 0,4 млн. человек достигнуты;

нарушение, обусловленное оплатой завышенной стоимости материалов, устранено.

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации мероприятия «Расчистка реки Десна в пределах г. Брянска (1 этап)» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология» снято с контроля.

Аудитор

Н.В. Подобедова