

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Мониторинга реализации в 2023 году на территории Брянской области**  
**региональных проектов «Жилье», «Формирование комфортной городской**  
**среды», «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения**  
**непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального**  
**проекта «Жилье и городская среда» (переходящее с 2023 года)**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год и пунктом 2.1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год.

Период проведения: июнь 2023 года – март 2024 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В 2023 году продолжена реализация региональных проектов Брянской области «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2023 размещены в системе «Электронный бюджет».

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2023 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2023 года. По результатам мониторинга региональных проектов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 1 полугодие 2023 года был сделан ряд замечаний и направлены предложения по их устранению в адрес руководителей проектов, так была отмечена необходимость приведения в соответствие значения показателей, отраженных в паспорте регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», с данными, отраженными в государственной программе «Формирование современной городской среды Брянской области».

Представленная департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области информация по результатам рассмотрения итогов мониторинга региональных проектов и принятым мерам характеризует реализацию предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам мониторинга реализации региональных проектов за 2023 год установлено следующее.

Общий объем расходов на реализацию 4 региональных проектов в 2023 году, определенный паспортами проектов, составил 2 892,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 377,4 млн. рублей, средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 736,8 млн. рублей, средства областного бюджета – 714,5 млн. рублей, средства муниципальных образований – 58,7 млн. рублей, внебюджетные источники – 4,9 млн. рублей.

Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов объем кассовых расходов в 2023 году составил 2 593,2 млн. рублей, или 89,7 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

- по региональному проекту «Жилье» на строительство объекта капитальных вложений муниципальной собственности «Автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе г. Брянска»;

- по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство 133 дворовых территорий, 32 общественных территорий и на реализацию в 2 муниципальных образованиях Брянской области проектов в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 4 муниципальных образованиях Брянской области;

- по региональному проекту «Чистая вода» на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 24 муниципальных образованиях Брянской области.

Проведенный анализ соответствия показателей, результатов и их значений, предусмотренных паспортами региональных проектов, показал их соответствие с Соглашениями о реализации региональных проектов на территории Брянской области. Вместе с тем, по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» выявлено несоответствие значений 3 показателей, предусмотренных паспортом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», значениям соответствующих показателей, отраженных в сведениях о показателях (индикаторах) государственной программы «Формирование современной городской среды Брянской области».

Результативность региональных проектов на 2023 год определяется оценкой достижения плановых показателей, результатов и контрольных точек. По итогам проведенного анализа данных о достижении показателей реализации региональных проектов установлено, что согласно отчетным данным за 2023 год значение всех 18 показателей сложилось на уровне и выше плановых. В отчетах о ходе реализации региональных проектов представлена информация о своевременном выполнении контрольных точек, запланированных в 2023 году.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 марта 2024 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, департамент строительства Брянской области и департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.