

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2023 году на территории Брянской области региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» (переходящее с 2023 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.2.8 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год и пунктом 2.3.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год.

Период проведения: июнь 2023 года – март 2024 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

В 2023 году продолжена реализация на территории Брянской области 3 региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», финансирование которых обеспечено бюджетными средствами. Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2023 размещены в системе «Электронный бюджет».

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2023 года по март 2024 года. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2023 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2023 года.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Общий объем расходов на реализацию трех региональных проектов в 2023 году, определенный паспортами региональных проектов, составил 1 890,4 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 976,7 млн. рублей, средства областного бюджета – 896,8 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 16,9 млн. рублей. Объем расходов согласно отчету о ходе реализации региональных проектов, в 2023 году составил 1 708,7 млн. рублей, или 90,4 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

По региональному проекту «Современная школа»:

на создание новых мест в общеобразовательных организациях – 1 477,0 млн. рублей (начато строительство объектов: «Школа в районе бывшего старого аэропорта города Брянска» на 1225 мест и «Школа в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе» на 1225 мест, срок сдачи которых предусмотрен в 2024 году);

на создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 80,1 млн. рублей (созданы и функционируют 66 центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»);

на создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» – 20,8 млн. рублей (на базе ГБОУ «Брянский городской лицей № 1 имени А. С. Пушкина» создан детский технопарк «Кванториум»);

на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 7,5 млн. рублей (общеобразовательное учреждение МБУ «Школа коррекции и развития VIII вида № 44 г. Брянска»);

на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 3,0 млн. рублей, выплачены единовременные компенсационные выплаты в размере 1,0 млн. рублей.

По региональному проекту «Успех каждого ребенка»:

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 24,7 млн. рублей (обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности);

на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 0,7 млн. рублей (на базе 5 образовательных организаций создано 115 мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ).

По региональному проекту «Цифровая образовательная среда»:

на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 74,6 млн. рублей (закуплено и поставлено оборудование в 41 образовательное учреждение);

на создание центров цифрового образования IT-куб – 20,3 млн. рублей (закуплено и поставлено оборудование для ГАУ ДО «Центр Цифрового образования «Айти-куб» Дятьковского района», открыт центр цифрового образования детей «АЙТИ-куб» с. Глинищево).

Проведенным анализом отмечено наличие отклонений в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета по трем региональным проектам, что характеризует необходимость более тщательного планирования расходов, или при необходимости своевременного уточнения раздела 6 паспортов региональных проектов.

Результативность региональных проектов на 2023 год определялась оценкой достижения плановых показателей, результатов, контрольных точек. За 2023 год плановые значения показателей и результатов, предусмотренных

региональными проектами, достигнуты, контрольные точки выполнены. При этом отмечено, что по 3 региональным проектам 9 контрольных точек выполнены с нарушением установленных проектами сроков от 6 до 119 дней.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 марта 2024 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, в департамент образования и науки Брянской области, в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Брянской области

О.В Савченко