

Информация

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации в 2024 году на территории Брянской области региональных проектов «Спорт – норма жизни», «Укрепление общественного здоровья» в рамках национального проекта «Демография» (переходящее с 2024 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год, пунктом 2.2.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: июнь 2024 года – апрель 2025 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области». Общественно значимый результат регионального проекта – создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта).

Паспортом регионального проекта «Спорт – норма жизни» общий объем средств на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» установлен на 2019-2024 годы в сумме 7 112,1 млн. рублей, на 2024 год – 2 137,0 млн. рублей.

За весь период реализации регионального проекта расходы исполнены в объеме 5 956,5 млн. рублей, или 83,8 %, за 2024 год кассовое исполнение расходов составило 1 682,4 млн. рублей. Средства направлены на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом и софинансирование объектов капитальных вложений, ремонт спортивных сооружений, государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Согласно завершающему отчету о ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» за весь период его реализации из запланированных к достижению 2 показателей достигнуто 2 (100,0 %), из 34 результатов достигнуто 31 (91,2 %), из 180 контрольных точек выполнено 160 (88,9 %). Невыполнение результатов и контрольных точек регионального проекта обусловлено нарушением сроков исполнения в предыдущие отчетные периоды и отражением в отчете исключенных результатов и контрольных точек.

Реализация регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Брянской области», общественно значимый результат регионального проекта – «Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни».

Паспортом регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» объем финансового обеспечения утвержден на 2020-2024 годы в сумме

46,8 млн. рублей, на 2024 год – 8,6 млн. рублей. Кассовое исполнение расходов на реализацию регионального проекта составило за весь период его реализации составило 46,8 млн. рублей, или 100,0 % (за 2024 год – 8,6 млн. рублей), средства направлены на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.

Отмечено отклонение кассового исполнения от месячного плана исполнения бюджетных ассигнований регионального проекта, что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

Согласно завершающему отчету о ходе реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» за период 2020-2024 годов из запланированных к достижению 3 показателей регионального проекта достигнуто 2 (66,7 %), из 15 результатов достигнуто 14 (93,3 %), из 64 контрольных точек выполнено 59 (92,2 %), что обусловлено отражением в завершающем отчете исключенных результатов и контрольных точек.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 апреля 2025 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, в департамент физической культуры и спорта Брянской области с предложениями, департамент здравоохранения Брянской области и управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

Н.М. Шик