

Информация
о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг
реализации в 2024 году на территории Брянской области регионального
проекта «Цифровое государственное управление» в рамках национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(переходящее с 2024 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год, пунктом 2.2.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: июнь 2024 года – апрель 2025 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на развитие сервисов на основе информационных технологий для упрощения процедур взаимодействия общества и государства и развитие системы электронных государственных и муниципальных услуг. Реализация регионального проекта осуществлялась в рамках государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области».

Паспортом регионального проекта «Цифровое государственное управление» объем финансового обеспечения утвержден на 2024 год в сумме 67,0 млн. рублей, кассовое исполнение расходов составило 100,0 процента.

Анализом сведений о ежемесячном исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году, отмечено отклонение кассового исполнения от ежемесячного плана, утвержденного паспортом регионального проекта, что свидетельствует о необходимости более тщательного планирования расходов.

По результатам 2024 года из 8 показателей достигнуты сверх установленных плановых значений 6 показателей, не выполнены 2 показателя.

Согласно данным, отраженным в завершающем отчете о ходе реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление», общий объем средств на реализацию проекта за счет всех источников, предусмотренных паспортом, начиная с 2020 года, составил 254,3 млн. рублей, расходы исполнены в объеме 253,3 млн. рублей, или 99,6 процента. Средства регионального проекта использованы на реализацию следующих целей:

обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи;

обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации;

производство работ по типизации муниципальных услуг в Брянской области в соответствии с доведенной методикой;

обеспечение представления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории

рассмотрения обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ;

обеспечение увеличения числа органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области, органов местного самоуправления, подключенных к системе электронного документооборота Брянской области;

обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3);

внедрение и поддержка автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ.

За весь период реализации регионального проекта достигнуто 6 из 8 показателей (75,0 %), 26 результатов (100,0 %) и выполнено 132 контрольные точки (100,0 %).

В 2025 году реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» продолжается в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 апреля 2025 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы, в департамент экономического развития Брянской области с предложениями и в управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области.

Аудитор

Н.М. Шик