

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2024 году на территории Брянской области
региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая
культура» в рамках национального проекта «Культура»
(переходящее с 2024 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.2.7 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год и пунктом 2.3.2.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: июнь 2024 года – апрель 2025 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено:

В 2024 году завершена реализация на территории Брянской области 3 региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», финансирование которых обеспечено бюджетными средствами. Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2024 размещены в системе «Электронный бюджет».

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2024 года по апрель 2025 года. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2024 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2024 года.

По результатам мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2024 года были установлены замечания в отношении отклонений кассовых расходов над планируемыми в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета, расхождение в значениях показателя регионального проекта «Творческие люди». Департаментом культуры Брянской области по результатам рассмотрения итогов мониторинга региональных проектов за 1 полугодие 2024 года представлена информация о принятии мер по реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия за 2024 год установлено следующее:

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию трех региональных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» на 2024 год составляет 333,3 млн. рублей. Наибольший объем расходов утвержден по региональному проекту: «Культурная среда» – 324,0 млн. рублей, или 97,2 % от общих расходов. Объем расходов, согласно отчету о ходе реализации регионального проекта, в 2024 году составил 253,7 млн. рублей, или 76,1 % от утвержденных.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

по региональному проекту «Культурная среда» – 244,4 млн. рублей:

двум учреждениям – МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Дятьковского муниципального района и ММБУ «Злынковское культурно-досуговое объединение» приобретено 2 автобуса специальных для учреждений культуры (автоклубы) для обслуживания сельского населения на сумму 21,3 млн. рублей;

переоснащены две муниципальные библиотеки по модельному стандарту на сумму 16,2 млн. рублей: библиотека № 4 им. В.Д. Динабургского, структурное подразделение МБУК «ЦСОБ» г. Брянска и детская библиотека № 10 им. Н.Н. Старченко, структурное подразделение МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска»;

в трех учреждениях культуры проведен капитальный ремонт на сумму 72,2 млн. рублей: ГБПОУ «Брянский областной колледж искусств», Уношевский сельский Дом культуры – структурное подразделение МБУК «Гордеевский культурно-досуговый центр», Петрятинский сельский Дом культуры – структурное подразделение ММБУ «Злынковское культурно-досуговое объединение»;

для ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы им. А.К. Толстого» приобретено художественно-постановочное осветительное и звукоусилительное оборудование на сумму 23,7 млн. рублей;

проведен капитальный ремонт в 9 учреждениях культуры на общую сумму 57,1 млн. рублей;

технически оснащены 2 учреждения культуры: МБУК «Историко-краеведческий музей Дятьковского района» и ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный – заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг», закуплено оборудование на сумму 10,3 млн. рублей;

капитально отремонтировано здание МБУ «Мглинский районный краеведческий музей» (6,1 млн. рублей);

на реконструкцию МБУ ДО «Детская школа искусств № 10» города Брянска направлено 37,5 млн. рублей;

по региональному проекту «Творческие люди» – 8,7 млн. рублей:

12 сельским поселениям культуры и 6 лучшим работникам учреждений культуры оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения в объеме 1,6 млн. рублей;

2 учреждения – Брянская областная общественная писательская организация Союз писателей России и Брянская организация ВТОО «Союз художников России» получили грант сумму 0,15 млн. рублей каждая, на реализацию творческих проектов, направленных на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства;

на организацию фестивалей детского творчества направлено 0,65 млн. рублей;

четырем учреждениям оказана финансовая поддержка на реализацию творческих проектов в области культуры и искусства на сумму 1,5 млн. рублей;

на организацию фестивалей любительских творческих коллективов направлено 0,6 млн. рублей;

ГАУК «Брянская областная филармония» организовано и проведено 11 концертных программ молодежным духовым оркестром Брянской области на сумму 3,6 млн. рублей;

ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» на реализацию культурно-познавательных программ для школьников: «Императорский маршрут», «Партизанскими тропами Брянщины», «История Брянской области» (в честь 80-летия образования Брянской области) направлено 0,35 млн. рублей.

В 2024 году в вышеуказанных программах приняли участие 1500 человек;

ГБУК «Брянский областной центр историко-культурного наследия» проведен цикл волонтерских экскурсий на объектах историко-культурного наследия Брянской области – 0,1 млн. рублей;

по региональному проекту «Цифровая культура» средства в объеме 6,1 млн. рублей направлены на открытие виртуального концертного зала в Почепском муниципальном районе.

Результативность региональных проектов на 2024 год определяется оценкой достижения плановых показателей, результатов и контрольных точек. За 2024 год плановые значения показателей и результатов, предусмотренные региональными проектами, достигнуты, контрольные точки выполнены. Вместе с тем отмечено, что по региональному проекту «Культурная среда» не выполнен 1 показатель и 1 результат, 1 контрольная точка выполнена с нарушением срока на 7 дней.

при плановом значении показателя «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» 50 ед., отчетное значение – 49 единиц;

при плановом значении результата «Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств» на 2024 год 1 единица, отчетное значение – 0.

Проведенным анализом установлено, что завершение реконструкции объекта – МБУДО «Детская школа искусств № 10» продолжено в 2025 году в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Брянская область)» (Я5).

Региональные проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» завершены в 2024 году.

Согласно завершающим отчетам о ходе реализации региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», размещенным в системе «Электронный бюджет», общий объем средств за счет всех источников, предусмотренный на реализацию трех региональных проектов за период 2019-2024 годы составил 1 149,5 млн. рублей, исполнены расходы в объеме 1 055,4 млн. рублей, или на 91,8 %, в том числе:

региональный проект «Культурная среда» – 995,6 млн. рублей, или 91,4 % к утвержденным (1 089,7 млн. рублей);

региональный проект «Творческие люди» – 45,7 млн. рублей, или 100,0 % к утвержденным;

региональный проект «Цифровая культура» – 14,1 млн. рублей, или 100,0 % к утвержденным.

В целом за весь период реализации наиболее ресурсоемкого регионального проекта «Культурная среда» выполнены следующие мероприятия:

реконструированы и (или) капитально отремонтированы 18 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств на сумму 223,3 млн. рублей;

построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 26 культурно-досуговых организаций в сельской местности на сумму 154,2 млн. рублей;

в отношении трех объектов проведен капитальный ремонт, ремонтно-реставрационные работы на сумму 169,0 млн. рублей;

10 муниципальных библиотек переоснащены по модельному стандарту на сумму 71,2 млн. рублей;

проведена реновация в трех учреждениях культуры на сумму 72,3 млн. рублей;

оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму 56,5 млн. рублей 13 образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и колледж);

приобретено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубы) для обслуживания сельского населения Брянской области на сумму 44,8 млн. рублей;

капитально отремонтированы 2 музея – МУК «Унечский краеведческий музей» и МБУ «Мглинский районный краеведческий музей». Средства направлены в объеме – 12,9 млн. рублей;

технически оснащены 7 региональных и муниципальных музеев на сумму 30,8 млн. рублей;

для ГАУК «Брянский областной ордена Трудового Красного Знамени театра драмы им. А.К. Толстого» приобретено художественно-постановочное осветительное и звукоусилительное оборудование на сумму 62,6 млн. рублей;

9 кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов, оснащены современным оборудованием на сумму 47,0 млн. рублей;

на проектные (изыскательские) работы по зданию ГАУК «Брянский областной театр юного зрителя» направлено 5,5 млн. рублей;

в рамках мероприятия «Построены центры культурного развития в Брянской области в городах с числом жителей до 300 000 человек» средства в сумме 45,5 млн. рублей в 2023 году направлены бюджету Почепского муниципального района для расчетов администрацией Почепского района с ООО «СТРОЙДЕЛО» за выполненные работы по объекту «Строительство

Центра культурного развития по адресу: Россия, Брянская область, г. Почеп, ул. Злынковская, участок 6» (в 2024 году мероприятие исключено из регионального проекта, средства на строительство объекта осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»).

Согласно отчетам, за весь период реализации трех региональных проектов запланировано достижение плановых значений по 7 показателям, достигнуто 6 показателей, 109 результатам, достигнуто 108 результатов, плановые значения достигнуты по 395 контрольным точкам, из них 14 контрольных точек выполнены с нарушением срока.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 апреля 2025 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. В департамент культуры Брянской области направлены информационное письмо с предложениями и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

О.В Савченко