

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации в 2024 году на территории Брянской области
региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта
«Образование» (переходящее с 2024 года)

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.2.9 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2024 год и пунктом 2.3.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2025 год.

Период проведения: июнь 2024 года – апрель 2025 года.

Мероприятие включено в план работы и проведено в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

В 2024 году продолжена реализация на территории Брянской области 3 региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», финансирование которых обеспечено бюджетными средствами. Уточненные редакции региональных проектов по состоянию на 31.12.2024 размещены в системе «Электронный бюджет».

Особенностью экспертно-аналитического мероприятия является срок его проведения, мероприятие осуществлялось с июня 2024 года по апрель 2025 года. В период проведения экспертно-аналитического мероприятия были подведены итоги мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2024 года, которые были рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области в июле 2024 года.

По результатам мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2024 года были установлены замечания в отношении отклонений кассовых расходов над планируемыми в сведениях о ежемесячном исполнении бюджета, необходимости корректировки плановых значений отдельных показателей в связи с их перевыполнением, несоблюдения сроков выполнения контрольных точек.

Департаментом образования и науки Брянской области по результатам рассмотрения итогов мониторинга региональных проектов за 1 полугодие 2024 года представлена информация о принятии мер по реализации предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия за 2024 год установлено следующее:

Общий объем расходов на реализацию 3 региональных проектов в 2024 году, определенный паспортами региональных проектов, составил 3 501,9 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1 408,5 млн. рублей, средства областного бюджета – 2 059,9 млн. рублей, средства бюджетов муниципальных образований – 33,5 млн. рублей. Объем расходов, согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов в 2024 году составил 2 539,4 млн. рублей, или 72,5 % годового плана.

Средства, выделенные на реализацию региональных проектов, использованы получателями средств по следующим направлениям:

По региональному проекту «Современная школа» – 2 271,3 млн. рублей:

на строительство (реконструкцию) 6 учреждений образования – 1 000,4 млн. рублей;

на модернизацию инфраструктуры общего образования – 685,0 млн. рублей (закончено строительство школы в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе города Брянска на 1225 мест);

на создание новых мест в общеобразовательных организациях – 425,7 млн. рублей (начато строительство школы в районе бывшего аэропорта города Брянска на 1225 мест. Дальнейшая реализация объекта продолжится в 2025 году в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области».);

на создание и обеспечение функционирования центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – 81,1 млн. рублей (созданы и функционируют 36 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»);

на создание и функционирование 3 детских технопарков «Кванториум» – 59,2 млн. рублей;

на развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства – 13,9 млн. рублей;

на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 6,0 млн. рублей (выплачены единовременные компенсационные выплаты в размере 1,0 млн. рублей).

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» – 122,4 млн. рублей:

на обновление материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в 7 общеобразовательных организациях – 26,6 млн. рублей;

на реконструкцию одного учреждения образования – 95,8 млн. рублей;

По региональному проекту «Цифровая образовательная среда» – 145,7 млн. рублей:

на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 125,0 млн. рублей (закуплено и поставлено оборудование для 39 образовательных учреждений);

на создание одного центра цифрового образования IT-куб – 20,7 млн. рублей.

Результативность региональных проектов на 2024 год определялась оценкой достижения плановых показателей, результатов, контрольных точек. За 2024 год плановые значения показателей и результатов, предусмотренных региональными проектами, достигнуты, контрольные точки выполнены.

При этом отмечено, что по 3 региональным проектам 32 контрольные точки выполнены с нарушением установленных региональными проектами сроков от 4 до 146 дней.

Региональные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование» завершены в 2024 году.

Согласно завершающему отчету о ходе реализации региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», размещенному в системе «Электронный бюджет», общий объем средств за счет всех источников, предусмотренный на реализацию трех региональных проектов за период 2019-2024 годы составил 9 391,2 млн. рублей, исполнены расходы в объеме 8 035,4 млн. рублей, или на 85,6 %, в том числе:

региональный проект «Современная школа» – 6 731,7 млн. рублей, или 84,7 % к утвержденным (7 947,1 млн. рублей);

региональный проект «Успех каждого ребенка» – 640,1 млн. рублей, или 83,6 % к утвержденным (765,5 млн. рублей);

региональный проект «Цифровая образовательная среда» – 663,6 млн. рублей, или 97,8 % к утвержденным (678,6 млн. рублей).

В целом за весь период реализации наиболее ресурсоемкого регионального проекта «Современная школа» выполнены следующие мероприятия:

Построено 4 школы на сумму 6 078,9 млн. рублей:

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 71 г. Брянска» на 1225 мест. Школа начала работать с 1 сентября 2020 года;

в 2021 году завершено строительство корпуса № 1 на 131 место в МБОУ «Навлинская ООШ»;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72 г. Брянска» в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска на 1225 мест – 2 февраля 2023 года состоялось ее торжественное открытие;

в 2024 году завершено строительство школы в микрорайоне по ул. Флотской в Бежицком районе г. Брянска» на – 1225 мест. Объект введен в эксплуатацию.

Обновлена материально-техническая база в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, на сумму 76,2 млн. рублей.

В 301 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». За счет выделенных средств в объеме 450,6 млн. рублей приобретены: цифровые лаборатории по биологии, химии, физики, цифровые лаборатории по физиологии и по экологии, образовательные наборы для изучения многокомпонентных робототехнических систем и роботов, образовательные наборы по механике, мехатронике и робототехнике, ноутбуки, микроскопы цифровые, наборы ОГЭ по химии.

На развитие информационного общества и инфраструктуры электронного правительства направлены средства в сумме 13,9 млн. рублей.

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют 4 детских технопарка «Кванториум»: на базе ГБОУ «Брянский городской лицей № 1 имени А.С. Пушкина» (открытие состоялось в 2023 году), в 2024 году на базе трех МБОУ «СОШ № 11 имени П.М. Камозина» г. Брянска, МАОУ «Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 60» г. Брянска (открылись в 2024 году). Расходы по данному направлению составили 80,0 млн. рублей.

Открыт Центр непрерывного образования повышения профессионального мастерства педагогических работников. Средства на его создание направлены в объеме – 11,0 млн. рублей.

15 учителей получили компенсационную выплату в размере 1,0 млн. рублей каждый.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 6,1 млн. рублей.

Согласно отчетам, за весь период реализации трех региональных проектов достигнуты 8 показателей, 94 результата и 600 контрольных точек, из них 62 контрольные точки выполнены с нарушением срока.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 апреля 2025 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, в Брянскую областную Думу, управление проектной деятельности администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области. В департамент образования и науки Брянской области направлены информационное письмо с предложениями и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Брянской области

О.В Савченко