

**Информация**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**«Анализ хода реализации региональной программы «Проведение**  
**капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на**  
**территории Брянской области» (2014-2043 годы) за 2019 год и истекший**  
**период 2020 года»**

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2020 год.

Период проведения: февраль – апрель 2020 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Постановлением Правительством Брянской области от 30.12.2013 № 802-п утверждена региональная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) (далее – Региональная программа), срок реализации: 2014-2043 годы. Целью Региональной программы является планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Брянской области, а также планирование предоставления государственной и муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта. Ожидаемые результаты реализации Региональной программы – количество многоквартирных домов (далее – МКД), в которых планируется провести капитальный ремонт – 6359 дома, общей площадью 20,064 млн. кв. метров.

В рамках реализации краткосрочного (2017-2019 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) в 2019 году произведен капитальный ремонт 304 МКД общей площадью 1076,3 тыс. кв. метров, стоимость которого составила 987,1 млн. рублей.

Согласно Перечню многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы), количество МКД, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, составляет 241 МКД общей площадью 784,1 тыс. кв. метра, стоимость капитального ремонта составляет 1007,4 млн. рублей.

По состоянию на 01.03.2020 года краткосрочный (2020-2022 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) исполнен в сумме 38,4 млн. рублей.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлены отдельные нарушения, в том числе: Порядка утверждения краткосрочных планов

реализации региональной программы капитального ремонта, утвержденного Постановлением Правительства Брянской области от 26.12.2016 № 702-п, условий договоров по разработке проектной (проектно-сметной) документации на проведение капитального ремонта, договоров на выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, законодательства в сфере строительства, а также законодательства в сфере бухгалтерского учета.

Итоги контрольного мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 апреля 2020 года. Информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлены Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы и директору департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области. Генеральному директору Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Брянской области направлено информационные письмо и отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия с предложениями об устранении нарушений и недостатков.

Аудитор

Т.И. Пикатова