

**Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования субсидии, выделенной
бюджету Рогнединского муниципального района, на капитальный ремонт
кровель муниципальных образовательных организаций в рамках
государственной программы «Развитие образования и науки Брянской
области» в 2021 году» (совместное с Контрольно-счетной палатой
Рогнединского района)**

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2022 год.

Период проведения: май-июль 2022 года.

Мероприятие включено в план работы по предложению Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области.

Контрольное мероприятие проведено в МБОУ Гобикская СОШ, МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

В 2021 году из областного бюджета бюджету Рогнединского муниципального района предоставлена субсидия на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в объеме 9 162,3 тыс. рублей с обязательством софинансирования средствами муниципального бюджета в сумме 482,2 тыс. рублей. Проведенным анализом сделан вывод о соблюдении Рогнединским муниципальным районом условий получения субсидии, включая условие по софинансированию расходов. Средства использованы в полном объеме.

Необходимость проведения капитальных ремонтов кровель зданий МБОУ Гобикская СОШ, МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова определена результатами обследований, проведенных комиссией отдела образования администрации Рогнединского района.

Средства в сумме 9 644,5 тыс. рублей переданы отделом образования администрации Рогнединского района в МБОУ Гобикская СОШ, МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова в формате субсидий на иные цели. Субсидии использованы в полном объеме, показатель результативности достигнут (отремонтированы 2 кровли).

По итогам проведенных на объектах выборочных контрольных обмеров и проверки правильности определения стоимости выполненных работ установлены факты завышения объемов и стоимости выполненных работ на общую сумму 589,8 тыс. рублей, в том числе завышены объемы работ – 553,9 тыс. рублей, завышена стоимость работ – 35,9 тыс. рублей.

Контрольным мероприятием установлены нарушения, связанные с несоблюдением срока выполнения работ в МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова, не предоставлением подрядной организацией обеспечения исполнения гарантийных обязательств, неправильным отражением в бухгалтерском учете отдельных фактов хозяйственной жизни Учреждений, связанных с проведением капитального ремонта кровель. В ходе контрольного

мероприятия Учреждениями приняты меры к устранению нарушений: применены штрафные санкции к подрядной организации за нарушение срока исполнения работ, представлена банковская гарантия в качестве обеспечения гарантийных обязательств, внесены исправления в бухгалтерский учет.

В период заключительного этапа проведения контрольного мероприятия Учреждениями по выявленным фактам завышения объемов и стоимости выполненных работ результативно организована претензионная работа с подрядными организациями. В Контрольно-счетную палату Брянской области представлена информация и копии документов, подтверждающие выполнение подрядными организациями дополнительных работ на объектах на сумму 537,6 тыс. рублей и о возврате средств в сумме 52,2 тыс. рублей.

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 27 июля 2022 года. Информационные письма и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области, Председателю Брянской областной Думы. Главе администрации Рогнединского района направлены информационное письмо с предложениями и отчет о результатах контрольного мероприятия. Директорам МБОУ Гобикская СОШ, МБОУ Тюнинская СОШ им. Н.И. Рыленкова направлены представления об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Аудитор

О.П. Мамаева