

Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств на реализацию
регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Брянская
область)» в рамках государственной программы «Обеспечение реализации
государственных полномочий в области строительства, архитектуры и
развитие дорожного хозяйства Брянской области» в 2025 году»

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.1.1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2026 год.

Период проведения: январь 2026 года – апрель 2026 года.

Мероприятие включено в план работы по предложению Брянской областной Думы (комитета по ЖКХ, дорожному строительству, транспорту и ТЭК).

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2025 году составило 168,0 млн. рублей (99,6 % утвержденного объема), из них: ГКУ БО «Безопасный регион» – 124,3 млн. рублей, ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» (далее – ГКУ «УАД БО») – 27,3 млн. рублей, департаментом образования и науки – 0,9 млн. рублей, департаментом здравоохранения – 15,5 млн. рублей.

По итогам анализа реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Брянская область)» за 2025 год отмечено, что не обеспечены своевременная актуализация паспорта регионального проекта, выполнение контрольных точек и мероприятия (результата) проекта, установлено несоответствие отчетных данных с данными бухгалтерского учета объектов контрольного мероприятия.

В рамках регионального проекта ГКУ БО «Безопасный регион» в 2025 году приобретено 28 технических средств автоматической фотовидеофиксации (далее – ТСАФ), из которых не установлены 13 ТСАФ, что имеет признаки неэффективного использования бюджетных средств, кроме того, не введено в эксплуатацию 7 ТСАФ. В период контрольного мероприятия установлены 7 ТСАФ, введено в эксплуатацию 12 ТСАФ, в том числе 7 ТСАФ, установленных в период контрольного мероприятия.

Проверкой использования бюджетных средств, предусмотренных ГКУ «УАД БО», установлено нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями, что явилось причиной недостижения контрольных точек и результата регионального проекта.

Проверкой использования бюджетных средств, предусмотренных департаменту образования и науки, установлены нарушения сроков поставки по контрактам, несвоевременное оформление передачи в муниципальную собственность светоотражающих приспособлений и комплектов оборудования в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, установлены нарушения Порядка определения объема и условий при предоставлении субсидии ГАУ ДО «Центр технического творчества Брянской области».

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области 29 апреля 2026 года. Информационные письма

и отчет о результатах контрольного мероприятия направлены Губернатору Брянской области и в Брянскую областную Думу. Информационные письма с предложениями направлены в департамент региональной безопасности и департамент образования и науки. В адрес ГКУ «Управление автомобильных дорог Брянской области», департамента строительства, департамента региональной безопасности, ГКУ БО «Безопасный регион», департамента здравоохранения, департамента образования и науки, ГАУДО «Центр технического творчества Брянской области» направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и замечаний.

Аудитор

В.А. Плотников