
Информация  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ реализации в 2022 году на территории Брянской области 
регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» национального проекта «Экология» 
 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 
2.4.2.6 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2023 год. 

Период проведения: май-июль 2023 года. 
По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 
В рамках реализации мероприятий регионального проекта в 2022 году 

бюджетные ассигнования в сумме 103 763,5 тыс. рублей направлены на оплату 
закупленных 5 096 штук контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО), средства регионального оператора в сумме 
7 911,0 тыс. рублей направлены на оплату работ по разработке проектно-сметной 
документации по объектам строительства мусоросортировочных станций с 
площадками для компостирования, расположенных в Клинцовском и 
Новозыбковском городских округах.  

Закупленные в 2022 году контейнеры для раздельного накопления ТКО 
переданы 27 муниципальным образованиям Брянской области в количестве 4 184 
штуки (82,1 %).  

Из общего количества переданных контейнеров для раздельного накопления 
ТКО муниципальными образованиями Брянской области по состоянию на 
26.06.2023 осуществлена установка 1 778 контейнеров, что составляет 42,5 % от 
переданного количества. Основными причинами не полного размещения 
контейнеров для раздельного накопления ТКО на контейнерных площадках 
являлись отсутствие обустроенных контейнерных площадок для накопления ТКО, 
включенных в реестры мест (площадок) накопления ТКО, а также спецтехники для 
их доставки до места установки. 

В период с 01.06.2023 по 29.06.2023 комиссией в составе сотрудников 
Контрольно-счетной палаты Брянской области, представителей департамента 
природных ресурсов и экологии Брянской области и администраций 
муниципальных образований проведены выборочные осмотры мест для 
накопления твердых коммунальных отходов, расположенных в 9 муниципальных 
образованиях Брянской области, по результатам которых установлены факты 
размещения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов на грунт, за пределами контейнерных площадок, а также в помещении, что 
не соответствует требованиям пункта 3 СанПиНа 2.1.3684-21. 

Установлены факты недостоверности сведений, указанных в реестрах мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, отсутствие сведений о 
расположении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 
сельских поселениях. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 
Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области по решению которой 
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отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен 
Губернатору Брянской области, председателю Брянской областной Думы. В адрес 
директора департамента природных ресурсов и экологии Брянской области 
направлено информационное письмо с предложениями по устранению выявленных 
нарушений и замечаний. Информация о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия направлена главам администраций муниципальных образований 
Брянской области. 
 
 
Аудитор                                                                                                 Н.В. Подобедова


