
Информация  
о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты  

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия  
«Анализ обоснованности увеличения цены контрактов по объектам 

капитальных вложений государственной и муниципальной собственности в 
рамках региональной адресной инвестиционной программы 

на 2022-2024 годы за 2022 год» 
 
Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Брянской области 26 июля 2023 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в соответствии с 
решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 
информационные письма и отчет о результатах экспертно-аналитического 
мероприятия направлены губернатору Брянской области А.В. Богомазу, 
председателю Брянской областной Думы В.В. Субботу. Информационное письмо 
с предложениями направлено директору департамента строительства Брянской 
области Е.В. Захаренко. 

В установленный в информационном письме срок от департамента 
строительства Брянской области получен ответ о принятых мерах по реализации 
предложений Контрольно-счетной палаты Брянской области, в том числе: 

разработан проект постановления «О внесении изменений в постановление 
Правительства Брянской области от 27 октября 2014 года № 488-п «Об 
осуществлении капитальных вложений в объекты государственной и 
муниципальной собственности на территории Брянской области». Проект 
согласован Правительством Брянской области и в установленном порядке 
направлен в Прокуратуру Брянской области для получения заключения; 

проанализирована ситуация, связанная с расчетом новой цены контракта, 
обусловленной ростом стоимости строительных ресурсов, расчет цены контракта 
осуществляется в рамках действующих нормативных правовых актов, в порядке, 
утвержденном приказом Минстроя России от 21.07.2021 № 500/пр, а также в 
рамках лимитов выделенных средств. 

Администрацией Жуковского муниципального района результаты 
экспертно-аналитического мероприятия проанализированы и учтены в дальнейшей 
работе. 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области «О 
результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ обоснованности 
увеличения цены контрактов по объектам капитальных вложений государственной 
и муниципальной собственности в рамках региональной адресной инвестиционной 
программы на 2022-2024 годы за 2022 год» снято с контроля. 
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